

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „VBÚ Centrum, 17. listopadu, P1, č. akce 700003/7, VBÚ Centrum, Klimentská, P1, č. akce 700003/8, VBÚ Centrum, Stárkova, P1, č. akce 700003/10, VBÚ Centrum, Těšnov, P1, č. akce 700003/11“

Číslo dodatku Objednatele: 3/22/6000/055/1 PID TSKRP008CJZ5

Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/6000/055 PID: TSKRP008CG1G

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10296

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

Při podpisu tohoto Dodatku k dílní smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

a

2. Zhotovitel: „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“

1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(dále též jako „Správce“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Společnost PORR a.s., jakožto Správce „Společnosti PORR – SWIETELSKY - CHIC“ zastupují [redacted] jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: [redacted]

datová schránka PORR a.s. 5ssfq4h

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Email pro účely fakturace: [redacted]

II. Předmět Dodatku č.1

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 3/22/6000/055 PID: TSKRP008CG1G (7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10296) ze dne 26.7.2022 dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu pro dokončení Díla uvedená v čl. 3.2 Smlouvy („Doba realizace“). Doba realizace se nově stanoví takto:

- a) pro část plnění týkající se realizace „VBÚ Centrum, 17. listopadu, č. akce 700003/7“ se sjednává termín pro dokončení: **31.12.2022**
- b) pro zbývající část plnění týkající se realizace „VBÚ Centrum, Klimentská, P1, č. akce 700003/8, VBÚ Centrum, Stárkova, P1, č. akce 700003/10, VBÚ Centrum, Těšnov, P1, č. akce 700003/11“ se sjednává termín pro dokončení: **31.12.2023**

Odůvodnění změny závazku spočívající ve změně Doby realizace: Nevydání dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) příslušnými úřady.

Výše uvedené změny nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:


Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.11.24
11:24:31 +01'00'


Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva


V Praze dne


Za Zhotovitele:

řádně oprávněni podepsat smlouvu za
společníky společnosti s názvem:
Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC
tj. společnosti
PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a
CHIC, s.r.o.


Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.09
09:53:20 +01'00'


(na základě plné moci)


Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.09
07:47:12 +01'00'


(na základě plné moci)