

DODATEK č. 1

k SoD č. D 69/2022

Dodávka a montáž nových vstupních dveří do atria školy ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Smluvní strany :

Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ : 00639524
DIČ : CZ 00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo : Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín
Doručovací adresa : Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ivana Chrpová, jednatelka společnosti
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ : 247 87 159
DIČ : CZ24787159
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen "Smluvní strany")

uzavírají tento dodatek:

1 Rozšíření (Úprava) předmětu díla

- 1/1 Článek 1 Předmět a účel smlouvy se doplňuje o odstavec 1/3 v následujícím znění:
Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2 Úprava Ceny za Dílo

Článek 3, odstavec 3/1 se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	155.901,99 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>14.041,90 Kč</u>
Celková cena	169.943,89 Kč

(slovy: stošedesátdevěttisícdevětsetčtyřicet tři korun českých a osmdesátdevět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

3 Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Příloha: Nabídkový rozpočet zhotovitele


Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum: 14. 11. 2022


ředitel Servisního střediska


jednatelka společnost

Správce rozpočtu


Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10204 ZŠ Burešova, Praha 8 - dveře-atrium**
VÍCEPRÁCE


Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.** IČO: **24787159**
Sokolovská 366/84 DIČ: **CZ24787159**
186 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dveře do atria					
10204	ZŠ Burešova, Praha 8 - dveře-atrium, šatna u tělocvičny					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
784	Malby	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10204	ZŠ Burešova, Praha 8 - dveře-atrium
O:	01	Dveře do atrie
R:	10204	ZŠ Burešova, Praha 8 - dveře-atrium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních a vnějších stěn	m2			
9	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m			
12	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ UNI	m2			
13	612425931RT2	Omítka vápenná ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2			
14	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ UNI	m2			
16	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2			
17	622471317RP2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota akrylátová Akronát	m2			
Díl: 784		Malby				
26	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
27	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2			
28	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
29	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2			
30	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
42	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání