



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2022

UTB – Revitalizace AVT - 5.NP objekt U13

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO:

70883521

DIČ:

CZ70883521

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu:

[REDACTED]

ID datové schránky:

ahqj9id

zastoupená:

RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem

za věcné plnění odpovídá:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

ApS Brno s.r.o.

se sídlem:

Božetěchova 1/2, Královo Pole, 612 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně, C 35

IČO:

00543535

DIČ:

CZ00543535

Bankovní spojení:

KB Brno, pob. Brno – Královo Pole

Číslo účtu:

[REDACTED]

Zastoupená:

Ing. Radomírem Kurečkou, jednatelem

Ing. Lucií Kočí, jednatelkou

ID datové schránky:

irenbhr

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jen „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 6. 2022 (dále také jen „Dodatek“).

I.

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2022 „UTB-revitalizace AVT- 5.NP Objekt U13“ (dále jen „Smlouva o dílo“) se Zhotovitel zavázal dodat Objednateli dílo spočívající v Revitalizaci AV technologie zasedací místnosti v 5. NP budovy Rektorát se zaměřením na vybudování prezenčního systému umožňující hybridní prezenční a online jednání a video hovory (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavázal za dodané dílo zaplatit dohodnutou cenu.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně podmínek Smlouvy o dílo, a to takto:

- a) Smluvní strany se dohodli, že s ohledem na nepředvídatelnou světovou krizi v oblasti výroby a dopravy moderních technologií, které jsou součástí Díla, se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy o dílo takto:
 - i) Zhotovitel je oprávněn části Díla spočívající v dodání a zapojení těchto komponentů pol.: I.4 – Křížový přepínač AV signálů 1 ks, pol. I.12 Mikrofonní pole 2 ks, pol. I. 13 Převodník Dante/Analog 1 ks dodat Objednateli do 28. 2. 2023, přičemž jsou Smluvní strany srozuměny s nepředvídatelnou situací v oblasti výroby a dodání moderních technologií a v případě změn v termínech dodání výrobcem Zhotoviteli se zavazují upravit termín dodání části Díla dle tohoto článku s ohledem na skutečnou situaci.

- ii) Zhotovitel se zavazuje, že do doby dodání části Díla dle bodu i) tohoto článku Dodatku bezplatně zapůjčí Objednateli obdobné komponenty, které umožní využití Díla v podobném rozsahu jako by Dílo bylo dodané kompletní.
 - iii) Objednatel prohlašuje, že s ohledem na důvody ve změně termínu plnění celého Díla a bezplatnému poskytnutí alternativních komponent Díla, nebude uplatňovat sankce na Zhotoviteli dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy o dílo.
- b) Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek, a to vzhledem k tomu, že Zhotovitel předal Objednateli část Díla, jehož předání byl sepsán částečný předávací protokol, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli částku ve výši 842 590,- Kč bez DPH, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Na zbytek ceny díla bude vystavena faktura po jeho řádném předání.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem, kdy je podepsán oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Pro odstranění nejasností Smluvní strany konstatují, že Smlouva o díle není vyjma výše uvedených změn jinak dotčena.

Příloha č. 1 – Částečný předávací protokol ze dne 16. 11. 2022

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	RNDr. Alexander Černý
Organizace, OJ:	rektorát
Sériové č. cert.:	22587507
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	23.11.2022 10:11:22
Důvod:	
Místo:	


Ing. Lucie Kočí Digitálně podepsal
Ing. Lucie Kočí
Datum: 2022.11.17
17:24:16 +01'00'

ApS Brno s.r.o.
Ing. Lucie Kočí, jednatelka

Ing. Radomír Kurečka Digitálně podepsal
Ing. Radomír Kurečka
Datum: 2022.11.17
07:06:48
+01'00'

ApS Brno s.r.o.
Ing. Radomír Kurečka,
jednatel

Objednatel	Datum
PO/OO	27/11/22
EO	
Věcně	
Správce rozpočtu	



(podepsáno elektronicky)

1.D 1862

Částečný předávací protokol

Zhotovitel: ApS Brno spol. s r.o., Božetěchova 1/2, 612 66 Brno

Objednavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát, nám. T.G. Masaryka 5555,
76001 Zlín

Věc předání: dle Smlouvy o dílo ze dne 3.6.2022 (vloženo do centrálního registru dne 6.6.2022)

Revitalizace AV technologie zasedací místnosti v 5 NP budovy Rektorátu UTB

Položka I	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Konkrétní typ dodaného výrobku	SN
I.1	Videokonferenční kamera	1	ks	Panasonic AW-UE50K (černá)	D2TRA0076
I.2	Velkoformátový monitor v čele a zadní části místnosti/98"	2	ks	Iiyama ProLite LH9852UHS-B2	
I.3	Velkoformátový náhledový displej	1	ks	Iiyama ProLite LH6552UHS-B1	1185020900165
I.5	Přepínač HDMI signálu pro přípojně místo	1	ks	EXTRON DTP T SW4 HD 4K	A2K1HVT
I.6	HDMI převodník/přijímač	1	ks	EXTRON DTP HDMI 4K 230 Rx + Tx	A2L86E7 A2LNT37
I.7	USB rozhraní pro komunikační on-line platformy	1	ks	EXTRON Mediaport 200	A2M01AU
I.8	Dotykový ovládací panel	1	ks	Extron TLP Pro 1025T	A2N34RQ
I.9	Soundbar + příslušenství	1	ks	Extron SB 33 A 75-80 + Extron SAK PTZ SB 33	A2HWUKW A2H2502
I.10	Bezdrátový prezentační set	1	ks	BARCO ClickShare C-5	1862399146
I.11	PC pro On-Line platformy	1	ks	Lenovo ThinkCentre M/75q Gen 2/ Mini/ R3-4350GE/ 8GB/ 256GB SSD/ AMD int/ W10P/ 3R	SPC2BBX8K
I.14	PoE Switch	1	ks	TP-Link TL-SG2210MP	

I.15	Access point	1	ks	TP link EAP225	-----
I.16	Tablet pro ovládání	1	ks	11" M1 iPad Pro Wi-Fi 128 GB+podstavec na nabíjení	SW4PLXGXH6C
I.17	Nástěnný držák velkoformátového monitoru 98"	2	ks	VIVOLINK vlmw60100	-----
I.18	Nástěnný držák velkoformátového monitoru 65"	1	ks	Neomounts by Newstar WL40-550BL16	-----
I.19	Sada předřadníků a reléových jednotek	1	ks	PER 610 2 ks PEF 150 1 ks PEC 25 1 ks	21590 21679 21453 04804
I.20	Nábytková racková skříňka	1	ks		-----
I.21	Sada propojovací kabeláže	1	ks		-----
I.22	Drobný pomocný materiál	1	ks		-----
I.23	Částečná kompletace techniky + konfigurace AV systému	1	kpl		

Potvrzení:

Potvrzujeme převzetí výše uvedených položek.

Do doby předání kompletního díla dle Smlouvy byly zhotovitelem bezplatně zapůjčeny obdobné komponenty (vč. celkového zprovoznění AV techniky), které umožní využití Díla v podobném rozsahu jako by bylo Dílo dodané kompletní.

Seznam zapůjčeného zařízení:

- centrální jednotka ŘS IP CUE
- dotykový panel ŘS touch CUE
- video matice 6x6
- master slave spínané PDU



za zhotovitele



za objednatele

Ve Zlíně dne 16.11.2022