

## PROTOKOL O PŘEVZETÍ PRACÍ

Číslo SoD objednatele:		6440-0507-2022-17	
Datum a podpis SoD:		14.09.2022	účinnost smlouvy 19.9.2022
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	VV TOP s.r.o.	
	Sídlo firmy:	Podolská 1739/38 628 00 Brno	
	IČO:	499 77 202	
	DIČ:	CZ49977202	
	Zastoupena:	Ctibor Pokorný	
Objednatel:	Ministerstvo obrany - Česká Republika AHNM Praha, oblast Pardubice Teplého 1899, 530 02 Pardubice IČO: 601 62 694 DIČ: CZ 60162694 Zastoupena: Ivetou Vamberovou, V OdP Pardubice OPNI AHNM		
Akce - stavba:	<b>Havarijní oprava střech</b>		
Termín předání staveniště dle SoD	do 5 prac.dnů od účinnosti smlouvy	Skutečný termín předání staveniště	26.09.2022
Termín zahájení prací dle SoD	do 5 prac.dnů od účinnosti smlouvy	Skutečný termín zahájení prací	26.09.2022
Termín dokončení prací dle SoD	do 30 pracovních dnů od převzetí staveniště	Skutečný termín dokončení prací	25.10.2022
Závěr:	<p>1. Dnešního dne zhotovitel díla předává výše uvedený rozsah díla objednateli, který s kvalitou a způsobem provedení souhlasí a dílo v uvedeném rozsahu</p> <p style="text-align: center;"><b>- přebírá bez zjevných vad</b></p> <p>stavební deník</p> <p>2. Zhotovitel prohlašuje, že v předmětu díla byly použity pouze materiály a výrobky I. jakostní třídy, odpovídající příslušným ČSN nebo EN, předpisům a zákonům.</p> <p>3. Záruční doba počíná plynout dle příslušných ustanovení SOD dnem předání a převzetí díla objednatelem.</p>		
Datum převzetí díla:	25.10.2022		
Za zhotovitele:	Záruční doba: [redacted]		
Jméno a podpis Za objednatele:	[redacted]		
Jméno a podpis	[redacted]		