

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

## **DODATEK Č 1.**

### **KE SMLouvĚ O DíLO Č. SMLO - 165 /1108/HOČ/86/2022**

Tuto SMLOUVU O DíLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující strany:

#### **Smluvní strany**

1. Zhotovitel : **Inspa, s.r.o.**  
sídlo Pavlovova 1249/43, Svitavy 56802  
IČO: 27478947, DIČ: CZ 27478947  
zápis v rejstříku: C 21413 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupená Ing. Zdeněk Pavlík, jednatel  
[REDACTED]

2. Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**533 53 Pardubice**

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162

**Zastoupena: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace**

Statutární zástupce ředitele: Ing. Antonín Jalůvka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba odpovědná za smluvní vztahy: [REDACTED]

Stavbyvedoucí : [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

uzavírají tento **dodatek č.1 smlouvy o dílo**, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku I. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku 2. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel dodá nebo provede

v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

## **Článek I.** **Předmět díla**

1. Předmětem provedení díla dle **Dodatku č.1 smlouvy** je dodávka stavby:

**„Rekonstrukce účelových komunikací 11 úk, 16 úk Javorník“** oproti SMLO-165/1108/HOČ/2022 ze dne 6.6. 2022, z důvodu změn objemu díla

**a) Vícepráce 466 142,10Kč** dle cenové nabídky ze dne 23.10.2022

V dodávce jsou zahrnuty stavební práce, servis a odstraňování vad v záruční době.

Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

## **Článek II.** **Cena díla, platební a fakturační podmínky**

1. Celková cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem :

**1 098 231,43 Kč (bez DPH).**

(slovy jedenmiliondevadesátosmtisícdvěstětřicetjednakorunčeskýchčtyřicettřihaleřů). Tato cena je pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla dle díla popsaného v čl.I. této smlouvy.

## **Článek III.** **Čas plnění, místo plnění**

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. této smlouvy dodat a předat dokončené dílo bez závad objednateli v těchto termínech:

**Z důvodu územního řízení a stavby vodovodu se termín provádění stavby mění takto:**

Zahájení prací:	24.10.2022
Předání dokončeného díla:	30.11.2022

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1.

V Pardubicích dne: 22.11.2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

---

Ing.Miroslav Němec  
ředitel SÚS PK

---

Ing. Zdeněk Pavlík  
jednatel společnosti