

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb

Název zakázky:

**A: Rekonstrukce TZZ Přelouč –
Prachovice, 1. etapa – výstavba
nástupišť v ŽST Heřmanův
Městec**

**B: Rekonstrukce přejezdu
P5043 v km 13,750 trati
Přelouč – Prachovice**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-3029/2022

ISPROFOND: A: 5533530035

B: 5533530036

Společnost „**Rekonstrukce TZZ - HM**“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ,
spisová značka B 1441

bankovní spojení: xxx

Zastoupená: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Ing. Pavel Mužík, člen představenstva

Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

Petr Janeček, DiS, člen představenstva (společník)

a

STARMON s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 492 85 751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 4338

Bankovní spojení: xxx

Zastoupená: Ladislav Mikulecký, na základě plné moci

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 29. 08. 2022 společností **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**, se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy vedoucího společníka: 2022/1011/0645

číslo smlouvy společníka: V21/2022

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb s názvem A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice, která nabyla účinnosti dne 30. 9. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany prohlašují, že na základě žádosti Zhotovitele ze dne 20. 10. 2022, se dohodly na rozšíření okruhu poddodavatelů Zhotovitele, kdy nově se bude na Díle jako poddodavatel podílet společnost FERI, s.r.o., IČO: 25970411, se sídlem Kampilíkova 881, Kukleny, 500 04 Hradec Králové. Smluvní strany dále na základě žádosti Zhotovitele mění bankovní spojení zhotovitele. Smluvní strany tímto Dodatkem dále opravily administrativní chyby uvedené ve specifikaci Zhotovitele, a to IČO společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., uvedené v části smlouvy týkající se zástupce společníka, a dále chyby v počtech a psaní uvedené ve VTP, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

2.1.1 Smluvní strany mění přílohu č. 8 Smlouvy, Seznam poddodavatelů. Aktualizovaná příloha č. 8 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 8 Smlouvy.

2.1.2 Smluvní strany opravují chyby uvedené ve specifikaci smluvních strany, kdy správná specifikace je uvedena v tomto dodatku v části smluvní strany.

2.1.3 Smluvní strany provádějí následující změny Všeobecných technických podmínek č. VTP/R/16/22, které tvoří přílohu č. 2 b) Smlouvy:

2.1.3.1. Článek 4.2.2 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v termínu uvedeném v článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP [23] v listinné a elektronické podobě v členění dle odstavce 4.2.3 těchto VTP.“

2.1.3.2. Článek 4.2.3 písm. g) bod (ii) se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP [23].“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 **Seznam poddodavatelů** dle dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze 25.11.2022

V Pardubicích 25.10.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

25.10.2022

.....
Ladislav Mikulecký
Zmocněnec na základě plné moci
STARMON s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Seznam poddodavatelů - dle dodatku č. 1

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
GON Hradec Králové a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové; IČO: 25275666	Geodetické práce: SO 98-98 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	
ŠUMBOR s.r.o., Jiráskova 1275, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; IČO: 62024329	Odpadové hospodářství SO 90-90	
FERI, s.r.o. se sídlem: Kampelíkova 881, Kukleny, 500 04 Hradec Králové IČO: 25970411	Práce na monolitické zdi v objektu SO 15-12-01	
Celkem		