

Změnový list

Předmět díla:	Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra			
Objekt:	Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1			
Objednatel:	SPÚ, KPÚ, pro PK, Pobočka Tachov			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	VA stavební s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1			
Projektant:	PONTEX s.r.o., Plánská 5, 301 00 Plzeň			
Popis změny:	<p>Nebylo provedeno odstranění stávající drenáže mezi SO3 a SO4. Stávající šachty na ponechané drenáži bylo nutné výškově upravit a zakrýt.</p>			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		-221 851,28 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-46 588,77 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-268 440,05 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		51 574 428,00 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		53 521 316,47 Kč	
	Cena díla po dodatku bez DPH		53 299 465,19 Kč	
	Cena díla po dodatku vč. DPH		64 492 352,88 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-254 066,69 Kč	-221 851,28 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	32 215,41 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Miloš Dufek			
	TDS: ing. Václav Holý			
	Projektant: ing. Václav Honzík			
	Objednatel: ing. Olga Chvátalová			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu			

Rozpočet ke změnovému listu

Název díla: Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO5 Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1										
5	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m ³	m ³	3 009,770	2850,690	-159,080	116,00	349 133,32	330 680,04	-18 453,28
6	182751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	7 291,285	7 132,205	-159,080	87,00	634 341,80	620 501,84	-13 839,96
9	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11 235,483	10949,143	-286,340	63,80	716 823,82	698 555,32	-18 268,49
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	7 291,285	7 132,205	-159,080	11,60	84 578,91	82 733,58	-1 845,33
11	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	3 057,200	2864,000	-193,200	81,20	248 244,64	232 556,80	-15 687,84
64	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	671,000	168,000	-463,000	208,80	140 104,80	39 254,40	-100 850,40
68	880411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m ³ z prefabrikovaných skruží	m ³	7,398	5,038	-2,360	1 740,00	12 872,52	8 766,12	-4 106,40
70	897013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	214,720	60,160	-154,560	203,00	43 588,16	12 212,48	-31 375,68
71	897013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,204	9,674	-4,530	203,00	2 883,41	1 963,82	-919,59
73	897321511	Vodorovná doprava suti a vybraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	289,236	130,146	-159,090	92,80	26 841,10	12 077,55	-14 763,55
74	897321510	Vodorovná doprava suti a vybraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i za každý 1 km přes 1 km	t	2 803,124	1 171,314	-1 431,810	1,16	3 019,62	1 358,72	-1 660,90
75	897321611	Vodorovná doprava suti a vybraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybraných hmot	t	289,236	130,146	-159,090	203	58 714,91	26 419,64	-32 295,27
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-254 066,69

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO5 Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1										
	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 500 mm	kus	0,00	4,000	4,000	1030,14	0,00	4120,56	4 120,56
	592240670	skruží betonová DN 1000x500, 100x50x12cm	kus	0,00	4,040	4,040	862,44	0,00	3484,26	3 484,26
	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	0,00	4,000	4,000	2 024,35	0,00	8097,40	8 097,40
	592240690	skruží betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	0,00	4,040	4,040	1 418,84	0,00	5732,11	5 732,11
	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	0,00	4,000	4,000	1 018,16	0,00	4072,64	4 072,64
	592257820	deska betonová zákrytová na skruží půlená 130x8cm	kus	0,00	4,040	4,040	1 210,42	0,00	4890,10	4 890,10
	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,00	7,423	7,423	244,96	0,00	1818,34	1 818,34
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										32 216,41
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-221 851,28



2022/001/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství
datum narození:
bytem Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1. 190 00 Praha 9

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2022

V Praze, dne 15.12.2021

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15. 12. 2021

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556