

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 222005

(2022_00219)

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Ústí nad Labem
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

ASEKO, s.r.o.

Se sídlem: č. p. 3, 789 01 Chromeč
Zapsaná u Krajského soudu: v Ostravě, oddíl C, vložka 5101
Zastoupená: [REDACTED] jednatel
IČO: 47669381
DIČ: CZ47669381
Číslo účtu: 1254491/0300

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2022_00219 je: **ČOV Doksany - oprava provzdušňovacího systému ASEKO (UKCOV06012)**

➤ III. DOBA PLNĚNÍ

III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- termín zahájení prací: následující den po obdržení jednoho vyhotovení této smlouvy, řádně doplněné a podepsané objednatelem,
- termín dokončení a předání díla: ██████████ 2022 – ██████████ 2022 s časovým rozvržením prací podle dohody s objednatelem.

V Teplicích dne: 25.10.2022

V Chřimčizi dne 14. 11. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s



jednatel
ASEKO, s.r.o.