

Dodatek č. 2 Rámcové dohody ÚP 34-56 Černý Důl

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, který uzavřely:

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: **[redacted]**
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**
ve věcech technických: **[redacted]**

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s. r. o.**
se sídlem/bytem: **Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice**
zapsaný dne: 17.12.2009 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26989
IČO/r.č.: **28781708**
DIČ: **CZ28781708**
bankovní spojení: **[redacted]**
zastoupený: **Ing. Radkem Fischerem, jednatelem**
ve věcech technických: **[redacted]**

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Článek 2. Předmět dodatku

2.1. Vzhledem k silnému letnímu rojení kůrovce je objem napadené dřevní hmoty neočekávaně vysoký. Do konce roku 2022 je třeba zpracovat maximální množství napadené hmoty, aby byly škody v roce 2023 minimalizovány. Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se dohodly k zajištění dostatečné kapacity na možnosti zadávání požadovaných služeb – prací rovněž na LÚ 1, 2, 3, 4 a 7. Smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3. rámcové dohody a dále v souladu s uzavřených Dodatkem č. 1, na změně uvedené rámcové dohody následovně:

V článku 4. nově:

4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 4.322.500,- Kč bez DPH.

2.2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne

24. 11. 2022

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Jilemnici

dne

24. 11. 2022

Ing. Radek Fischer
jednatel

Za správnost

č. 01: