

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. arch. Václav Němec, DiS.

Růžová 3, 466 01 Jablonec nad Nisou

držitel licence MK ČR čj. 5046/94 ze dne 15. srpna 1994

IČO: 13368451

bankovní spojení: 129144451/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě s evidenčním číslem  
4000H1190063, NPÚ-440/95309/2019**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

Dne 2. 12. 2019 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, s panem Ing. arch. Václavem Němcem, DiS. smlouvu 4000H1190063, NPÚ-440/95309/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je kompletní restaurování dvou historických nábytkových kusů z mobiliárního fondu SZ Sychrov, a sice inv. č. S-31383 - stůl oválný a inv. č. S-31695 - sekretář, a jednoho historického nábytkového kusu z mobiliárního fondu SZ Zákupy, a sice inv. č. Z-00433 – stůl obdélný.

**Článek II.**

**Předmět dodatku č. 1**

2.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ev. č. 4000H1190063, NPÚ-440/95309/2019 je:  
a) změna předmětu smlouvy, který je obsahem čl. I, odst. 1: Předmět smlouvy - určení díla

Tento odstavec nově zní:

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: kompletní restaurování sekretáře inv. č. S-31695, a inv. č. Z-00433- stolu obdélného. (dále jen „dílo“)

b) změna termínu plnění, který je obsahem čl. II. Doba a místo plnění a další podmínky, odst. 1.

Tento odstavec nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 30. listopadu 2023 na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

Důvodem této změny je: mimořádní složitost restaurátorských prací na výše uvedeném sekretáři a stolu.

### Článek III.

#### Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva ze dne 2. 12. 2019 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, jeden obdrží pronajímatel a jeden nájemce.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

V ..... dne 24/11/2022

V Jablonci n. Nisou dne 20. 11. 2022

Zhotovitel