

DODATEK č.1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003968 ev.č. 084/21

Číslo smlouvy Poskytovatele: Z21-04-101

ISPROFIN/ ISPROFOND: 500 111 0007.55040

Název související veřejné zakázky:

Sil. I. tř. Pardubického kraje, dodatečné majetkoprávní vypořádání staré zátěže

uzavřený níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

(

osoba oprávněná jednat :

ředitel Správy Pardubice

na základě Pověření

ve věcech smluvních:

s, referát zakázky

e-mail:

tel:

ve věcech technických:

provozní úsek

kontaktní e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

MGV+H s.r.o.

se sídlem

Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov

IČO:

26224259

DIČ:

CZ26224259

zápis v obchodním rejstříku:

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl
C, vložka 38153

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

jednatel

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel: +420 603 511 001

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy:

III.

Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z původního termínu 30.11.2022 na nový termín 30.11.2023.

Zdůvodnění změn:

Neposkytnutí nutné součinnosti od objednatele při provádění služby z důvodu nedodání nutných podkladů nebylo možné v uvedených termínech úkony dané smluvním vztahem dostatečně realizovat.

Ostatní ujednání :

Ostatní ustanovení původní smlouvy se nemění

Digitálně
podepsal

Datum:
2022.11.14
13:04:47 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU, K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY, DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 25.11.2022 10:12:52 +01:00