

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Zdeňkem Jarošem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **MgA. Jana Prokýšková**
MgA. Jan Prokýšek
Popelín 5, 378 55 Popelín
IČ: 76195201
DIČ: CZ48035599

II. Předmět díla**„Restaurování kašny (původní kašna z Ružové ulice v Pelhřimově)“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 394/21 ze dne 17.12.2021 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 30.11.2022
Nový termín dokončení stavby: 30.06.2023

IV. Financování

Původní termín pro provedení konečného vyúčtování: 2022
Nový termín pro provedení konečného vyúčtování: 2023

Prodloužení termínu je z důvodu dosud nerealizovaného projektu „Městský park – Děkanská zahrada“ – akce Města Pelhřimova.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 394/21 ze dne 17.12.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv zřízeném podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v inf. systému veřejné správy-Registru smluv.

V Pelhřimově 23.11.2022

.....
Ladislav Med
starosta města

.....
MgA. Jana Prokýšková

.....
Zdeněk Jaroš
místostarosta

.....
MgA. Jan Prokýšek