

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
Přístavba technologických učeben 11. ZŠ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel: 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace

IČO: 68784571

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka Plzeň město

(dále také jako „objednatel“)

se sídlem: Baarova 2564/31, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupená:

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

a

zhotovitel: RAVAL projekt v.o.s.
se sídlem: Kollárova 24. 301 00 Plzeň
zastoupená

IČO: 49194852
DIČ: CZ49194852

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 2807

bankovní spojení: Komerční banka Plzeň město

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").

Účel a předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla z důvodu prodloužení inženýrské činnosti v odstavci II. bodu c),d) následovně: dílo bude kompletně předáno vč. inženýrské činnosti a pravomocného společného stavebního povolení nejpozději do 30.11.2022.
- 1.2. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.
- 1.3. Obě smluvní strany si dodatek přečetly, prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a nejsou jim známy žádné skutečnosti bránící jeho uzavření a plnění povinností z něj vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 21.11.22

V Plzni dne 21.11.22

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: