

**Daňový doklad (faktura)**



**Dodavatel:** Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.

**sídlo:** Fryčajova 543/133, Obřany, 614 00 Brno  
**kancelář:** Bašty 2, 602 00 Brno  
**IČ:** 03929388  
**DIČ:** CZ03929388  
**Tel:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**Zapsaný v evidenci:** C 874 36 vedená u KS v Brně

**Faktura číslo:** 2017014  
**Var. symbol:**  
**Zakázka č.:** 051216  
**Konst. symbol:**  
**Číslo obj.:**

**Odběratel:** Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace  
 Cihlářská 604/21, 602 00 Brno

**IČ:** 00567370  
**DIČ:** neplátce DPH  
**Tel:**  
**Fax:**  
**E-mail:**

**Bankovní spojení**


**Banka:** Fio banka, a.s.,  
**Číslo účtu:** [redacted]

**Den vystavení:** 05.04.2017  
**Den splatnosti:** 05.05.2017  
**Zdanitelné plnění:** 05.04.2017  
**Způsob platby:** převodem

|                  |        |
|------------------|--------|
| Označení dodávky | Celkem |
|------------------|--------|

Fakturujeme Vám za práce provedené v březnu a počátkem dubna 2017 na akci: DM Cihlářská 21, Brno – Oprava výplní otvorů (repase oken) – 2-4. NP ubytovací část . Přílohou faktury je soupis provedených prací dle položkového výkazu výměř.

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Celkem                  | 522 880,00 Kč        |
| DPH 21%                 | 109 804,80 Kč        |
| <b>Celkem k úhradě:</b> | <b>632 684,80 Kč</b> |



Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.  
 Bašty 2, 602 00 Brno, [redacted]  
 IČ 03929388 DIČ CZ03929388

Převzal:

Vystavil:



Podpis a razítko

Podpis a razítko

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

|    |   |
|----|---|
| S: | MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JIDELNA - OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ |
| O: | 1. ETAPA : 4.NP+3.NP+2.NP mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10             |
| R: |   |
| C: |   |

Fakturace


| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množs  | cena / MJ | Celkem     | XII/2016      | I/2017        | II/2017       | III/2017      |
|------|---------------|---|-----|--------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Díl: | 01            | Úpravy povrchů vnitřní  |     |        |           | 8 208,15   |               |               |               |               |
| 1    | 01099111R00   | Zakrytí výplní vnitřních otvorů<br>4.NP.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>dveře:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>3.NP.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>dveře:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+1.45*4*8<br>53,06                          | m2  | 230,57 | 35,60     | 8 208,15   |               |               |               |               |
| Díl: | 06            | Bourání konstrukcí  |     |        |           | 864 062,55 | 120 008,00 Kč | 139 300,00 Kč | 131 000,00 Kč | 135 000,00 Kč |
| 2    | 96807112R00   | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2<br>4.NP.:<br>4*1+3*1+3*1+2*1+6*8+7*1+7*1+3*1+3*1+8*1<br>3.NP.:<br>4*1+3*1+3*1+2*1+6*8+7*1+7*1+3*1+3*1+8*1<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>4*1+3*1+8*8<br>55,00  | kus | 231,00 | 25,00     | 5 775,00   |               |               |               |               |
| 3    | 96807112SR00  | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2<br>4.NP.:<br>1+1+1+1+1<br>3.NP.:<br>1+1+1+1+1<br>5,00   | kus | 10,00  | 30,00     | 300,00     |               |               |               |               |
| 4    | 968072354R00  | Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 1 m2<br>4.NP.:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>3.NP.:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+1.45*4*8<br>53,06  | m2  | 210,77 | 120,00    | 25 291,92  |               |               |               |               |
| 5    | 968072455R00  | Vybourání kovových dřevěných zárubní pl. do 2 m2<br>4.NP.:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>3.NP.:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+1.45*4*8<br>19,80  | m2  | 265,00 |           | 5 247,00   |               |               |               |               |
| 6    | 787600801R00  | Vysklívání oken skla a dveří, plochého o ploše do 1 m2<br>4.NP.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>dveře:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>3.NP.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>dveře:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+1.45*4*8<br>53,06   | m2  | 230,57 | 88,75     | 20 462,73  |               |               |               |               |
| 7    | 787601822R00  | Vysklívání okna, příplatek za Al lůžky oboustranné<br>4.NP.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>dveře:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>3.NP.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>dveře:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+1.45*4*8<br>53,06       | m2  | 230,57 | 11,60     | 2 674,57   |               |               |               |               |
| 8    | 764331830R00  | Demontáž lemování parapetu dveří<br>4.NP.:<br>dveře:<br>0.9+1+1,1+1+1<br>3.NP.:<br>dveře:<br>0.9+1+1,1+1+1<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>dveře:<br>5,00  | m   | 10,00  | 650,00    | 6 500,00   |               |               |               |               |
| 9    | 06.1          | Demontáž kování, histor. prvků, táhel, pro další použití<br>4.NP.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>dveře:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>3.NP.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+0.43*(0.9+1.1+2)+0.43*4+1.45*4*8+1.45*3<br>0.43*1+1.45*4+0.43*1.1+1.45*1.05+0.43*1+0.43*1+1.45*1.05+1.45*5,1<br>dveře:<br>0.9*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98+1*1.98<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>okna:<br>0.43*2+1.45*2+2*1.45+1.45*4*8<br>53,06 | m2  | 230,57 | 1 400,00  | 322 792,40 |               |               |               |               |
| 10   | 06.2          | Demontáž dřevěných prvků dveří<br>4.NP.:<br>dveře:<br>0.9+1+1,1+1+1<br>3.NP.:<br>dveře:<br>5,00   | mb  | 10,00  | 650,00    | 6 500,00   |               |               |               |               |

|          |              |  |    |        |              |               |               |               |               |  |
|----------|--------------|--|----|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 11       | 96.3         | dveře :<br>0,9+1+1,1+1+1<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>dveře :<br>Rozebrání mechanizmů v rámech na místě<br>4.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08<br>3.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+1,45*4*8<br>Vnitřní stavební doprava hmot do 10 m<br>22,59*1<br>Příplatek k vnitřní dopravě hmot za dalších 5 m<br>22,59*5   | m2 | 230,57 | 2 000,00     | 481 132,00    |               |               |               |  |
| Díl: 713 |              | Izolace tepelné  |    |        | 685,62       | 200,00 Kč     | 220,00 Kč     | 150,00 Kč     | 160,00 Kč     |  |
| 14       | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci<br>4.NP :<br>dveře - parapet :<br>0,3*(0,9+1+1,1+1+1)<br>3.NP :<br>dveře - parapet :<br>0,3*(0,9+1+1,1+1+1)<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>dveře - parapet :<br>Deska izolační PIR B 30 mm, 2400 x 1200 mm, kaširovaná Al oboustranně  | m2 | 3,00   | 24,30        | 72,90         |               |               |               |  |
| 15       | 28376810R    | 4.NP :<br>dveře-parapet :<br>0,3*(0,9+1+1,1+1+1)*1,1<br>3.NP :<br>dveře-parapet :<br>0,3*(0,9+1+1,1+1+1)*1,1<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>dveře-parapet :<br>Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m  | m2 | 3,30   | 184,00       | 607,20        |               |               |               |  |
| 16       | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m   | %  | 2,35   | 2,35         | 5,52          |               |               |               |  |
| Díl: 762 |              | Konstrukce tesarské  |    |        | 2 600,41     | 360,00 Kč     | 520,00 Kč     | 450,00 Kč     | 390,00 Kč     |  |
| 17       | 76212110R00  | Montáž vikýřných konstrukcí hranových do 120 cm2<br>4.NP :<br>parapety dveří :<br>0,9+1+1,1+1+1<br>3.NP :<br>parapety dveří :<br>0,9+1+1,1+1+1<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>parapety dveří :<br>Řezivo do rámu<br>4.NP :<br>dveře :<br>(0,9+1+1,1+1+1)*0,1*0,15*1,1<br>3.NP :<br>dveře :<br>(0,9+1+1,1+1+1)*0,1*0,15*1,1<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>dveře :<br>Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m  | m  | 10,00  | 180,00       | 1 800,00      |               |               |               |  |
| 18       | 762.1        | Řezivo do rámu<br>4.NP :<br>dveře :<br>(0,9+1+1,1+1+1)*0,1*0,15*1,1<br>3.NP :<br>dveře :<br>(0,9+1+1,1+1+1)*0,1*0,15*1,1<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>dveře :<br>Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m  | m3 | 0,17   | 4 000,00     | 680,00        |               |               |               |  |
| 19       | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m   | %  | 7,10   | 7,10         | 50,41         |               |               |               |  |
| Díl: 766 |              | Konstrukce truhlářské  |    |        | 2 174 239,78 | 301 977,00 Kč | 328 950,00 Kč | 335 870,00 Kč | 333 630,00 Kč |  |
| 20       | 766.1        | Okapnice + padací lišta 25mm pro balkonové dveře, kotvení,doplňky,detaily,D+M<br>4.NP :<br>dveře :<br>0,9+1+1,1+1+1<br>3.NP :<br>dveře :<br>0,9+1+1,1+1+1<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>dveře :<br>Seřízení kování a rámu fasádních výplní, kotvení,doplňky,detaily   | bm | 10,00  | 2 900,52     | 29 005,20     |               |               |               |  |
| 21       | 766.2        | Seřízení kování a rámu fasádních výplní, kotvení,doplňky,detaily<br>4.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08<br>3.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+1,45*4*8<br>Provedení detailních prvků-čepy,závěsy, lištníci<br>lišty,apod kotvení,doplňky,detaily,D+M<br>4.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08<br>3.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+1,45*4*8<br>Zpětná montáž křidel do rámu a rámu do otvorů, kotvení,doplňky,detaily,D+M<br>4.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08 | m2 | 230,57 | 2 174,20     | 501 206,60    |               |               |               |  |
| 22       | 766.3        | Provedení detailních prvků-čepy,závěsy, lištníci<br>lišty,apod kotvení,doplňky,detaily,D+M<br>4.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08<br>3.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08<br>2.NP-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10 :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+1,45*4*8  | m2 | 230,57 | 1 180,00     | 272 067,88    |               |               |               |  |
| 23       | 766.4        | Zpětná montáž křidel do rámu a rámu do otvorů, kotvení,doplňky,detaily,D+M<br>4.NP :<br>okna :<br>0,43*2+1,45*2+2*1,45+0,43*(0,9+1,1+2)+0,43*4+1,45*4*8+1,45*3<br>0,43*1+1,45*4+0,43*1,1+1,45*1,05+0,43*1+0,43*1+1,45*1,05+1,45*5,1<br>dveře :<br>0,9*1,08+1*1,08+1,1*1,08+1*1,08+1*1,08   | m2 | 230,57 | 1 200,00     | 276 679,20    |               |               |               |  |



|               |              |   |        |                  |           |                     |                      |                      |                      |                      |
|---------------|--------------|---|--------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31            | 78300381R00  | Konec provozního součtu<br>230,566'2<br>Odmaštění chemickými rozpouštědly, očištění<br>Začátek provozního součtu<br>4.NP.:<br>okna:<br>0,43'2+1,45'2+2'1,45+0,43'(0,9+1,1+2)+0,43'4+1,45'4'8+1,45'3<br>0,43'1+1,45'4+0,43'1,1+1,45'1,05+0,43'1+0,43'1+1,45'1,05+1,45'5,1<br>dveře:<br>0,9'1,98+1'1,98+1,1'1,98+1'1,98+1'1,98<br>3.NP.:<br>okna:<br>0,43'2+1,45'2+2'1,45+0,43'(0,9+1,1+2)+0,43'4+1,45'4'8+1,45'3<br>0,43'1+1,45'4+0,43'1,1+1,45'1,05+0,43'1+0,43'1+1,45'1,05+1,45'5,1<br>dveře:<br>0,9'1,98+1'1,98+1,1'1,98+1'1,98+1'1,98<br>2.NP.-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>okna:<br>0,43'2+1,45'2+2'1,45+1,45'4'8<br>Konec provozního součtu<br>230,566'2 | m2     | 461,13<br>461,13 | 40,80     | 18 814,19           |                      |                      |                      |                      |
| 32            | 783225400R0X | Náбір syntetický kov. konstr. 3x + 1x email + tmel<br>Začátek provozního součtu<br>4.NP.:<br>okna:<br>0,43'2+1,45'2+2'1,45+0,43'(0,9+1,1+2)+0,43'4+1,45'4'8+1,45'3<br>0,43'1+1,45'4+0,43'1,1+1,45'1,05+0,43'1+0,43'1+1,45'1,05+1,45'5,1<br>dveře:<br>0,9'1,98+1'1,98+1,1'1,98+1'1,98+1'1,98<br>3.NP.:<br>okna:<br>0,43'2+1,45'2+2'1,45+0,43'(0,9+1,1+2)+0,43'4+1,45'4'8+1,45'3<br>0,43'1+1,45'4+0,43'1,1+1,45'1,05+0,43'1+0,43'1+1,45'1,05+1,45'5,1<br>dveře:<br>0,9'1,98+1'1,98+1,1'1,98+1'1,98+1'1,98<br>2.NP.-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>okna:<br>0,43'2+1,45'2+2'1,45+1,45'4'8<br>Konec provozního součtu<br>230,566'2                                  | m2     | 461,13<br>461,13 | 160,00    | 63 003,76           |                      |                      |                      |                      |
| Díl:          | 787          | Zasklívání  |        |                  |           | 20 470,29           | 8 000,00 Kč          | 6 000,00 Kč          | 2 500,00 Kč          |                      |
| 33            | 787600010RAX | Zasklívání oken dvojsklem do plochy 2 m2, sklem Dilem 21mm,2-<br>sklo,lísty,kotvení,doplňky<br>4.NP.:<br>okna:<br>0,43'2+1,45'2+2'1,45+0,43'(0,9+1,1+2)+0,43'4+1,45'4'8+1,45'3<br>0,43'1+1,45'4+0,43'1,1+1,45'1,05+0,43'1+0,43'1+1,45'1,05+1,45'5,1<br>dveře:<br>0,9'1,98+1'1,98+1,1'1,98+1'1,98+1'1,98<br>3.NP.:<br>okna:<br>0,43'2+1,45'2+2'1,45+0,43'(0,9+1,1+2)+0,43'4+1,45'4'8+1,45'3<br>0,43'1+1,45'4+0,43'1,1+1,45'1,05+0,43'1+0,43'1+1,45'1,05+1,45'5,1<br>dveře:<br>0,9'1,98+1'1,98+1,1'1,98+1'1,98+1'1,98<br>2.NP.-mimo prvky 3,4,6,7,8,9,10.:<br>okna:<br>0,43'2+1,45'2+2'1,45+1,45'4'8<br>Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m                 | m2     | 230,57           | 88,75     | 20 482,73           |                      |                      |                      |                      |
| 34            | 008787203R00 | Vedlejší náklady  | %      | 2,75             | 2,75      | 7,56                |                      |                      |                      |                      |
| Díl:          | VN           | Vedlejší náklady  |        |                  |           | 45 000,00           | 6 500,00 Kč          | 2 500,00 Kč          | 5 000,00 Kč          |                      |
| 35            | 005124010R   | Koordináční činnost   | Soubor | 1,00             | 40 000,00 | 40 000,00           |                      |                      |                      |                      |
| 36            | 005231010X   | Zpráva o provedení repase   | Soubor | 1,00             | 5 000,00  | 5 000,00            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Celkem</b> |              |   |        |                  |           | <b>3 279 337,57</b> | <b>453 025,00 Kč</b> | <b>525 940,00 Kč</b> | <b>522 670,00 Kč</b> | <b>522 880,00 Kč</b> |



Pastiglia  
společnost pro obnovu památek  
Bašty 2, 602 00 Brno,   
IČ 03929388 DIČ CZ0392