

číslo smlouvy objednatele: SMLO-205/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování projektové dokumentace na

„Novostavba garáží, servisní dílny a technického zázemí - SUS Litomyšl“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o.

IČ: 25253387, DIČ: CZ 25253387

Se sídlem 569 51 Morašice č.p. 59

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10303

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email: [redacted] te [redacted]

Zastoupená : Josef Jokeš

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Josef Jokeš

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Josef Jokeš

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: [redacted]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.08.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-205/1073/OST/20/2022 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Novostavba garáží, servisní dílny a technického zázemí - SUS Litomyšl**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

- 4.1 Předpoklad zahájení prací je: srpen 2022
Předpoklad ukončení prací je: **DSP do 15.01.2023**
Předpoklad ukončení prací je: **DPS do 15.02.2023.**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.

V Morašicích dne 22.11.2022


V Pardubicích dne 22.11.2022


ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: 
Jméno: Josef Jokeš, jednatel společnosti

Podpis: 
Jméno: 