

DODATEK č. 45 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjgm

číslo smlouvy: E618-S-829/2018

ISPROFOND: 521 371 0002

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 03. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sodoměřice - Votice“ s účinností Smlouvy ke dni 23. 03. 2018, ve znění jejich dodatků č. 1 - 44, (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 378 022 292,81 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 4 377 605 472,23 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila 4 447 713 779,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 4 741 868 936,15 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 4 744 786 796,91 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 4 766 912 541,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila 4 763 543 176,32 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila 4 766 664 526,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činila 4 767 172 246,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činila 4 773 676 250,49 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činila 4 778 721 541,74 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činila 4 797 526 875,18 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činila 4 796 407 730,93 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činila 4 820 684 746,36 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 16 činila 4 819 329 754,92 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 17 činila 4 819 692 679,11 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 18 činila 4 827 001 974,21 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 19 činila 4 875 709 542,31 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 20 činila 4 880 715 231,44 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 21 činila 4 880 790 813,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 22 činila 4 880 862 955,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 23 činila 4 895 777 044,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 24 činila 4 968 113 870,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 25 činila 4 968 442 427,73 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 26 činila 5 043 664 967,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 27 činila 5 049 384 491,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 28 činila 5 061 087 656,85 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 29 činila 5 068 783 714,47 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 30 činila 5 084 875 457,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 31 činila 5 091 813 945,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 32 činila 5 091 907 617,03 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 33 činila 5 092 250 633,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 34 činila 5 101 851 592,39 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 35 činila 5 130 795 818,13 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 36 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 37 činila 5 143 869 806,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 38 činila 5 177 619 182,62 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 39 činila 5 198 375 631,34 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 40 činila 5 177 335 993,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 41 činila 5 185 713 496,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 42 činila 5 168 980 134,14 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 43 činila 5 165 798 223,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 44 činila 5 202 959 142,89 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 45 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **44 014 197,61 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 121 a č. 139 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši 52 489 737,18 Kč bez DPH. Celková hodnota závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši – 4 816 579,31 Kč. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,05 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 20,10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 17 Smlouvy a přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 121 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 121 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) + 14 316 692,10 Kč

Méněpráce dle ZL č. 121 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) - 7 010 770,00 Kč

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 45 Smlouvy celkem, bez DPH + 7 305 922,10 Kč

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 139 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 139 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) + 36 708 275,51 Kč

Méněpráce dle ZL č. 139 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) - 0,00 Kč

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 45 Smlouvy celkem, bez DPH + 36 708 275,51 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 45:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 4 378 022 292,81 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 44, bez DPH činila 5 202 959 142,89 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 45, bez DPH + 44 014 197,61 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 45, bez DPH činí 5 246 973 340,50 Kč

2) Článek 17 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 17. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 44 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 45
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy
 - nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

3) Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 7 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 7 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 44 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 45, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 7 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 45 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 45 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 45. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny

– nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 45

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Brně



25.11.2022 06:51
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Datum: 2022.11.18
08:24:07 +01'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2022.11.18
12:26:54 +01'00'

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

SO 73-25-05	Tunel Dobroš, požární vodovod	SZDC						
SO 73-25-06	Tunel Dobroš, sanace škod způsobených ratbou tunelu	SZDC						
E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE (3*-*)								
SO 71-30-01	Úprava polní cest v km 95,1	OSTATNÍ						
SO 71-30-02.1	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipany, k.ú. Sudoměřice u Tabora	OSTATNÍ	ZL 84					
SO 71-30-02.2	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipany, k.ú. Město	OSTATNÍ	ZL 84					
SO 71-30-03.1	Přeložka silnice III/2144 u Město	OSTATNÍ	ZL 106					
SO 71-30-03.2	Přístupová komunikace k zastávce Město	OSTATNÍ	ZL 106					
SO 71-30-04	Úprava polní cesty v km 98,810	OSTATNÍ						
SO 71-30-05	Úprava místní komunikace v km 99,315	OSTATNÍ						
SO 71-30-06.1	Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům	OSTATNÍ	ZL 120					
SO 71-30-06.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Město	SZDC	ZL 66					
SO 71-30-06.3	Přeložka polní cesty v km 99,330 - 99,730	OSTATNÍ	ZL 120					
SO 71-30-07.1	Přístupová komunikace k zastávce Střeziměř	OSTATNÍ						
SO 71-30-07.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Město, plocha pro přistání vrtulníků	SZDC						
SO 71-30-07.3	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Město	SZDC						
SO 71-30-08	Úprava místní komunikace v km 99,400 a přístupový chodník k zast. Město	OSTATNÍ						
SO 72-30-01	Přístupová komunikace k technologickému objektu Červený Újezd	SZDC						
SO 72-30-02	Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800	OSTATNÍ	ZL 44					
SO 72-30-03	Místní komunikace do obce Nová Dvůr	OSTATNÍ	ZL 120					
SO 73-30-01	Úprava polní cesty v km 103,780	OSTATNÍ						
SO 73-30-02	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Dobroš	SZDC						
SO 73-30-03.1	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Dobroš - úsek I	OSTATNÍ	ZL 57					
SO 73-30-03.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Dobroš - úsek II	SZDC						
SO 73-30-04.1	Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750	OSTATNÍ						
SO 73-30-04.2	Přeložka polních cest v km 106,100 - 106,210	OSTATNÍ						
SO 73-30-05	Úprava polní cesty v km 109,535	OSTATNÍ						
SO 73-30-06	Úprava polní cesty v km 106,800	OSTATNÍ						
SO 73-30-07	Přeložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500	OSTATNÍ	ZL 84, 106					
SO 73-30-08	Přeložka polní cesty v km 108,100 - 108,400	OSTATNÍ						
SO 73-30-09	Přístupová komunikace k zast. Heřmančkov	OSTATNÍ						
SO 73-30-10	Přeložka silnice II/1211 v km 109,000 - 109,500	OSTATNÍ	ZL 44, 95, 120					
SO 73-30-11	Přeložka silnice III/2139 v km 109,127	OSTATNÍ	ZL 57, 44					
SO 73-30-12	Přístupová komunikace k správní stanici Heřmančkov	SZDC	ZL 95					
SO 73-30-13	Úprava polní cesty v km 110,650	OSTATNÍ						
SO 74-32-01	Sudoměřice - Votice, dopravní opatření	SZDC						
SO 74-32-01.1	Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace	SZDC						
SO 74-32-01.2	Jesetice, staveništní komunikační plocha	SZDC	ZL 1, 127					
SO 74-32-01.3	Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace Radč	SZDC	ZL 1, 45					
E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY (50*-)								
SO 71-50-03	Protihluková stěna Zast. Město vpravo (km 97,8)	SZDC						
SO 71-50-04	Protihluková stěna Město vlevo (km 99,2)	SZDC	ZL 97					
SO 73-50-01	Protihluková stěna Radč vpravo (km 108,4)	SZDC						
SO 73-50-02	Protihluková stěna Jilečové vlevo (km 107,3)	SZDC	ZL 102					
SO 73-50-03	Protihluková stěna Heřmančkov vlevo (km 108,5)	SZDC	ZL 136					
SO 73-50-04	Protihluková stěna Stránský Mlýn vpravo (km 109,1)	SZDC	ZL 126, 136					
E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51*-)								
SO 71-40-01	Sudoměřice - Červený Újezd, technologický objekt tunelu, trafostanice	SZDC						
SO 71-40-01.1	Sudoměřice - Červený Újezd, úpravov osových objektů Střeziměř	CD	ZL 109, 126					
SO 71-41-01	Zast. Město, přístřešek na nástupišti	SZDC						
SO 71-41-02	Zast. Střeziměř, přístřešek na nástupišti	SZDC						
SO 71-45-01	Sudoměřice - Červený Újezd, demolice budovy v zast. Město	SZDC						
SO 72-40-01	ZST Červený Újezd, technologický objekt	SZDC						
SO 72-41-01	Zast. Červený Újezd, zastávka, přístřešek na nástupišti	SZDC	ZL 109					
SO 73-40-01	Červený Újezd - Votice, technologický objekt tunelu, trafostanice	SZDC	ZL 109, 126					
SO 73-40-01.1	Červený Újezd - Votice, úpravy opouštěných objektů Jesetice, Heřmančkov	CD						
SO 73-40-02	Červený Újezd - Votice, objekt správní stanice Heřmančkov	SZDC	ZL 109					
SO 73-41-01	Zast. Jesetice, přístřešek na nástupišti	SZDC						
SO 73-41-02	Zast. Heřmančkov, přístřešek na nástupišti	SZDC						
SO 73-45-01	Červený Újezd - Votice, demolice středního domu v km 107,080	SZDC						
SO 73-45-02	Červený Újezd - Votice, demolice stavědla ZST Jesetice	CD						
SO 73-45-03	Červený Újezd - Votice, demolice stavědla ZST Heřmančkov	CD						
SO 73-45-03.1	Červený Újezd - Votice, demolice objektů Heřmančkov	SZDC						
SO 73-51-01	Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opatření	SZDC						
SO 74-42-01	Sudoměřice - Votice, úpravy oplocení	SZDC						
E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENI (60*-), UKOLEJNĚNÍ KOVÝCH KONSTRUKCÍ (61*-)								
SO 71-60-01	Sudoměřice - Červený Újezd, TV	SZDC						
SO 71-61-01	Sudoměřice - Červený Újezd, ukolejení vodových konstrukcí	SZDC	ZL 67, 101, 108					
SO 72-60-01	ZST Červený Újezd, TV	SZDC						
SO 72-61-01	ZST Červený Újezd, ukolejení vodových konstrukcí	SZDC						
SO 73-60-01	Červený Újezd - Votice, TV	SZDC	ZL 67, 101, 108, 127					
SO 73-60-03	SpS Heřmančkov, připojení sítě k stanici na TV	SZDC						
SO 73-61-01	Červený Újezd - Votice, ukolejení vodových konstrukcí	SZDC						
SO 74-60-01	Sudoměřice - Votice, demontáž TV	SZDC						
SO 64-61-01.1	Chotkovy, ukolejení vodových konstrukcí	SZDC						
E.3.4, E.3.6 OHREV VYMEN (64*-), ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62*-)								
SO 71-62-01	Zast. Město, demontáž a úprava el. zařízení	SZDC	ZL 27					
SO 71-62-02	Zast. Město, přípojka nn	SZDC	ZL 92					
SO 71-62-03	Zast. Město, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 71-62-04	Tunel Město, rozvody nn a osvětlení	SZDC	ZL 115					
SO 71-62-06	ZST Střeziměř, demontáž a úprava el. zařízení	SZDC						
SO 71-62-07	Zast. Střeziměř, přípojka vn 22kV	SZDC	ZL 6, 13, 57					
SO 71-62-08	Zast. Střeziměř, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 71-62-13	ZST Sudoměřice, demontáž rozvodů nn	SZDC	ZL 6					
SO 72-62-01	Zast. Červený Újezd, demontáž a úprava el. zařízení	SZDC						
SO 72-62-02	ZST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 72-62-03	ZST Červený Újezd, přípojka 22kV	SZDC	ZL 6, 57					
SO 72-62-04	ZST Červený Újezd, DOUJ	SZDC						
SO 72-64-01	ZST Červený Újezd, EOV včetně TS 250 23kV	SZDC						
SO 72-64-01.1	Zst. Červený Újezd, EOV včetně TS 250 23kV, demontáž EOV	SZDC						
SO 73-62-01	Tunel Dobroš, rozvody nn a osvětlení	SZDC	ZL 48					
SO 73-62-03	ZST Jesetice, demontáž a úprava el. zařízení	SZDC	ZL 115					
SO 73-62-04	Zast. Jesetice, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 73-62-06	Zast. Jesetice, přípojka 22kV	SZDC						
SO 73-62-07	Hr. Radč, demontáž el. zařízení	SZDC	ZL 6					
SO 73-62-08	Hr. Arnoštovice, demontáž el. zařízení	SZDC						
SO 73-62-09	ZST Heřmančkov, demontáž a úprava el. zařízení	SZDC						
SO 73-62-10	Zast. Heřmančkov, přípojka nn	SZDC	ZL 49					
SO 73-62-11	Zast. Heřmančkov, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 73-62-12	Heřmančkov, přeložka TS 220,4kV v km 109,060 - vypuštěno z předmetu díla dle bodu č. 2 ke Smlouvě	SZDC						
SO 73-62-13	SpS Heřmančkov, DOUJ	SZDC						
SO 73-62-14	SpS Heřmančkov, přípojka nn	SZDC	ZL 101					
SO 73-62-15	Červený Újezd - Votice, úprava přípojky nn pro domek č.m. 103,730	OSTATNÍ	ZL 6					
SO 64-62-01.1	Chotkovy, úprava rozvodu nn a osvětlení	SZDC						
Všeobecný objekt								
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SZDC	ZL 31, 116					
Dělení majetku:								
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]	Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.40	Cena včetně dodatku č.41	Cena včetně dodatku č.42	Cena včetně dodatku č.43	Cena včetně dodatku č.44	Cena včetně dodatku č.45
CD	Budoucí majitel CD [Kč]							
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]							
	Kontrolní součet [Kč]	4 378 022 292,81	5 177 335 993,77	5 185 713 496,02	5 168 980 134,14	5 165 798 223,69	5 202 959 142,89	5 246 973 340,50