

Dodatek č.6
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

Tel.: +420 725 901 576
E-mail: a.beranova1@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

POHL cz, a.s. odštěpný závod Rostoky

Sídlo:

Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky

zastoupený:

Ing. Petrem Kašparem, členem

představenstva

XXXXXXXXXX

ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

tbyfqgv

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Č.j. objednatele: 1608-2021-508207/6

Č.j. zhotovitele:

číslo účtu: 117569233/0300
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934 (dále jen „**zhotovitel**“)

Název díla: **Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská**

Místo stavby: **Dolní Chřibská**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č.6 ke smlouvě je sjednání předání a převzetí díla po částech a termínový posun předání/ převzetí vymezených částí v souvislosti s předchozím dodatkem č.5. Části díla se vymezují shodně se stavebními objekty dle smlouvy.
2. Účelem dodatku je zajištění řádného postupu dle Čl. X odst. 27 smlouvy a možnost předat dokončené a zkolaudované části Díla budoucímu vlastníkovi, kterým je Město Chřibská do majetku a užívání. Termínový posun předání a převzetí díla stavebního objektu SO 02 - VPC3 včetně příslušné části SO 201 – most na polní cestě VPC3, který je vyvolán nutností vypořádání všech změn ujednaných v Dodatku č. 5 a nadcházejícímu klimatickému období nevhodném pro stavební činnosti bude posunut na 30.4.2023, u objektu SO 03 se vzhledem k malému rozsahu změn posouvá max. o 14 dní, s tímto se ve stejné lhůtě posouvá i SO 01 v závislosti na již podané společné žádosti o kolaudační souhlas a tím pravděpodobnému spojení úkonů třetí strany.

Čl.II Rozsah změny

1. Doba plnění se v Čl. V odst.1 mění takto:
Dílo bude dokončeno po částech, konečná část nejpozději do 30.4.2023.
2. Termíny v Čl. V odst.4 body c. se doplňuje a bod d. se doplňuje a mění takto:
c. termín dokončení stavebních prací části SO 02: do 15.4.2023
d. termín předání/převzetí části díla SO 01 a SO 03: do 15.12.2022
termín předání/převzetí části díla SO 02: do 30.4.2023
3. Platební podmínky sjednané v Čl. IV všech odpovídajících bodů se mění takto:
Faktura za předávanou část díla bude včetně odsouhlasených a podepsaných soupisů skutečně provedených prací zhotovitelem a TDI, dokladu o úspěšné kolaudaci a podepsaného protokolu o předání/převzetí předmětné části díla všemi zúčastněnými stranami předána ve třech stejnopisech doručena objednateli nejdéle 15.12.2022. Pro předání poslední části díla platí stejné podmínky jako pro konečnou fakturu dle předchozích ujednáních beze změny.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1608-2021-508207 na zhotovení stavby „Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská.“
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.6 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a jednu přílohu časový harmonogram postupu prací.

Č.j. objednatele: 1608-2021-508207/6
Č.j. zhotovitele:

3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 25.11.2022

V Roztokách dne 25.11.2022

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

.....
XXXXXXXXXX
ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

