



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **22/SML1681/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje
odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno **atelier AVN s.r.o.**

Sídlo: Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing.arch. Vladimírem Novákem, jednatelem společnosti

IČ:(RČ) 28700601

DIČ: CZ28700601

Bank. spojení: ČSOB,a.s.
číslo účtu: 228826300/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing.arch. Vladimír Novák

E-mail/telefon: novak@atelier-avn.eu / 737 290 238

Kontaktní osoba ve věcech technických: MgA. Barbora Vlček Nováková

E-mail/telefon: novakova@atelier-avn.eu / 737 290 235

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 14. 4. 2022 na akci: „**Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - oprava fasády a nátěrů**“ (dále jen „smlouva“) takto:

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Správní poplatky byly prokazatelně uhrazeny větším objemu, než je uvedeno ve smlouvě, a to o 3 000,00 Kč, to je z původních 2 000,00 Kč uvedených ve smlouvě na 5 000,00 Kč. Doloženo platebním příkazem.

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **201 200,00 Kč bez DPH,**
- **243 032,00 Kč včetně 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **3 000,00 Kč bez DPH a**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **204 200,00 Kč bez DPH a**
- **246 032,00 Kč včetně 21 % DPH.**

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 54knw4f / na e-mail: novak@atelier-avn.eu. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2022

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2022

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

Atelier AVN s.r.o.
Ing. arch. Vladimír Novák
jednatel společnosti