



## DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**  
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
zastoupený: Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11  
IČO: 00231126  
DIČ: CZ00231126  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: **Bonita Group Service s.r.o.**  
se sídlem: Čedlosy 583, 664 24 Drásov  
zapsanou: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55742  
zastoupená: Jaroslavem Lejskem, jednatelem  
IČO: 27738795  
DIČ: CZ27738795  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento Dodatek č. 1:  
(dále jen „Dodatek“)

### II. PREAMBULE

1. Smluvní strany se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 08. 2022 dohodly na zhotovení díla – stavby:
- Název: „Participativní rozpočet – Návrh č. 36 Hřiště pro starší děti“
  - Místo plnění: parc. č. 1223/17, v k. ú. Háje, Praha 11.
  - Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění herních prvků, včetně inženýrské činnosti, zaměření stávajícího stavu, průzkumů a následné realizace umístění herních prvků pro věkovou skupinu dětí 8+ a kuličkodráhy včetně nátěru stávajícího herního prvku na pozemku parc. č. 1223/17, v k. ú. Háje, Praha 11 dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.

**III.**  
**ÚČEL DODATKU**

1. V průběhu prací se smluvní strany dohodly na změně typu některých herních prvků, které ale svým účelem splňují předmět zadání dle Smlouvy s tím, že tato změna nemá dopad do sjednané ceny díla.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla, spočívající ve změně některých herních prvků dle Změnového položkového rozpočtu, a dále úprava termínů provádění díla.

**IV.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených článků smlouvy.

**1.1. Článek 1. Předmět smlouvy se ruší a nahrazuje novým článkem následujícího znění:**

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení níže popsaného díla:

- a) Název: „**Participativní rozpočet – Návrh č. 36 Hřiště pro starší děti**“
- b) Místo plnění: parc. č. 1223/17, v k. ú. Háje, Praha 11.
- c) Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění herních prvků, včetně inženýrské činnosti, zaměření stávajícího stavu, průzkumů a následné realizace umístění herních prvků pro věkovou skupinu dětí 8+ a kuličkodráhy včetně nátěru stávajícího herního prvku na pozemku parc. č. 1223/17, v k. ú. Háje, Praha 11 dle Změnového položkového rozpočtu zhotovitele.

**1.2. V článku III. Termíny smlouvy se ruší odst. 1 a nahrazuje novým odst. 1. následujícího znění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací Zhotovitelem:	dnem podpisu smlouvy o dílo
dokončení prací Zhotovitelem:	<b>30. 04. 2023</b>

**1.3. V článku XII. Závěrečná ustanovení se v odst. 9 ruší Příloha č. 1 a nahrazuje se novou Přílohou č. 1a:**

Příloha č. 1a – Změnový položkový rozpočet zhotovitele č. NAB-2022-003670.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, jak byla sjednána.

**V.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

2. Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha: Změnový položkový rozpočet zhotovitele č. NAB-2022-003670.
3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku schválil a k jeho podpisu je oprávněn Jiří Dohnal, starosta na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Praha, .....25.11.,...2022

Praha, .....  
14.11.2022

za objednatele:

**Jiří Dohnal**  
starosta  
MČ Praha 11

**Jaroslav Lejsek**  
jednatel  
Bonita Group Service s.r.o.

**Dodavatel**

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583

664 24 Drásov

IČO 27738795 DIČ CZ27738795

**Odběratel**

Městská část Praha 11

Háje, Ocelíkova 672/1

149 00 Praha

IČO 00231126 DIČ CZ00231126

## Vyrizuje

Kubánek Filip,

## Kontaktní osoba

Ing. Dana Židlická, zidlickad@praha11.cz,

Platnost od 30. 8. 2022

Platnost do 29. 9. 2022

Způsob úhrady

Převodem

Datum vytvoření

30. 8. 2022

Způsob dopravy

Dodavatelem

Datum dodání

Kód akce

OP-2021-007185

Vytvořil

Kubánek Filip

Ceny jsou uváděny

**Bez daně**

Objemová sleva(-), přírážka(+) v %

0,00

Sleva(-), přírážka(+) v %

**Předmět**

Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena za jednotku	Cena celkem	Sazba DPH %	DPH	Celkem
PY-144K-10	Lanová dvojpýramida 4 m (14 nap. zámků, výška 4m. v.p. do 1m)	1,00ks	321 100,00	321 100,00	21,00	67 431,00	388 531,00
PY-144K-10_	Montáž	1,00ks	38 300,00	38 300,00	21,00	8 043,00	46 343,00
KO-251KS-10	Lanový kolotoč - kužel (ocelokovový lanový prvek, v.p. 1m. stříbrný)	1,00ks	74 890,00	74 890,00	21,00	15 728,90	90 616,90
KO-251K-10_	Montáž	1,00ks	13 400,00	13 400,00	21,00	2 814,00	16 214,00
9EX-DP-LG-000-036	3D Kuličkové hřiště	1,00ks	727 265,00	727 265,00	21,00	152 725,65	879 990,65
REV-DOP-001	Doprava revizního technika herních prvků	1,00ks	990,00	990,00	21,00	207,90	1 197,90
REV-001	Revize herního prvku	3,00ks	490,00	1 470,00	21,00	308,70	1 778,70
9EX-00125	Nátěr stávající houpačky	1,00ks	8 290,00	8 290,00	21,00	1 740,90	10 030,90
	Odvoz odpadu	1,00ks	7 020,00	7 020,00	21,00	1 474,20	8 494,20

Cena celkem bez DPH

1 192 725,00

CZK

Celkem DPH

250 472,25

CZK

**Celkem k úhradě****1 443 197,25****CZK****DOPRAVA ZDARMA**

Objednatel prohlašuje, že předmět díla nebude používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

**Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky** (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí částí díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže workoutového prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace
- výkopové práce pro kotvení prvku
- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku

V ceně montáže není obsaženo:

Hřiště pro všechny generace

- případné další terénní úpravy, které nejsou v nabídce obsaženy
- případná úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 16630
- odvoz a uložení vykopané zeminy

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých technických listů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotovitel písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních prvků provede sám zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněn účtovat toto časové prodloužení jako vícepráce v ceně 850,-Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 7500 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.).

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinné, případná svažitost nepřesahuje 2%. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 16630.

Objednatel výslovně prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil s Provozní knihou dětských hřišť vydanou zhotovitelem, a ve které jsou uvedeny závazné pokyny pro provoz dětského hřiště. Tato Provozní kniha je rovněž dostupná na webových stránkách zhotovitele [www.hriste-bonita.cz/provozni-knihy/t720](http://www.hriste-bonita.cz/provozni-knihy/t720). Smluvní strany se dále dohodly, že po předání díla bude tato Provozní kniha dětských hřišť rovněž zaslána objednateli na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě či objednávce.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění workoutových prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.

V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 850,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

V případě, že v den příjezdu bude montážními pracovníky Zhotovitele zjištěno na místě realizace, že i přes předchozí upozornění ze strany Zhotovitele není dané místo způsobilé výkonu předmětu díla, je oprávněn Zhotovitel požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 7500,- Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení.

Smluvní strany si ujednaly možnost zrušení závazku Objednatel zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel je oprávněn zrušit závazek plynoucí z této objednávky zaplacením odstupného, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli odstupné ve výši:

- 50 % z ceny díla včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě do 14 dnů (včetně) od podpisu objednávky Objednatel;
- 100 % z ceny díla včetně DPH v případě, že ke zrušení ve lhůtě nad 14 dnů od podpisu objednávky Objednatel.

V rámci počítání lhůty pro možnost zrušení závazek zaplacením odstupného se započítává již den podepsání objednávky Objednatel.

V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit cenu díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny díla za každý započatý den prodloužení.

## Vyšší moc

- a. Pro účely této objednávky se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, mimořádná opatření při epidemii

Hřiště pro všechny generace

přijata orgány veřejné moci apod.


- b. Pokud se splnění této objednávky stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu potvrzené objednávky ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od objednávky (smlouvy). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### Záruky, záruční doba a pojištění

- a. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelem stanovena následovně:
- b. 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylénu (HDPE) nebo z vysokotlakého laminátu (HPL).
  - c. 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
  - d. 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
  - e. 24 měsíců záruka na povrchovou úpravu a stálobarevnost (zejména barvu, lak, zinek apod.).
  - f. 24 měsíců záruka na vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny a díly k jejich upevnění, ložiska, spojovací materiál.
  - g. 20 let záruka na nerezové konstrukce.
  - h. 6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů.
  - i. 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem.

- j. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
- k. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.
- l. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
- m. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřipustné používání prvků (tj. takové, které nevyplyvá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřipustné a zakázané).
- n. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
- o. Během záruční lhůty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.



Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.

First main paragraph of text, containing several lines of faint, illegible characters.

Second main paragraph of text, continuing the faint, illegible content.

Third main paragraph of text, with faint, illegible characters.

Fourth main paragraph of text, containing faint, illegible text.

Fifth main paragraph of text, with faint, illegible characters.

Sixth main paragraph of text, containing faint, illegible text.

Seventh main paragraph of text, with faint, illegible characters.

Eighth main paragraph of text, containing faint, illegible text.

Ninth main paragraph of text, with faint, illegible characters.

Tenth main paragraph of text at the bottom of the page, containing faint, illegible characters.