

Soupis objektů

Stavba: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice, úsek 3, úsek 2

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	400 000,00	400 000,00
SO 101.2	Silnice III/4867 - úsek 2	1 845 107,96	1 664 357,38
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-211 723,98
1.02	Dodatečné práce		30 973,40
SO 101.3.1	Silnice III/4867 - úsek 3	558 093,37	558 093,37
SO 101.3.2	Silnice III/4867 - úsek 3	3 838 294,74	4 071 279,73
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	Neprovedené práce		-4 213,00
1.04	Dodatečné práce		237 197,99
SO 103.3	Zastávkové pruhy - úsek 3	276 281,82	311 528,56
<i>Z toho ZBV</i>			
1.05	Neprovedené práce		-38 340,00
1.06	Dodatečné práce		73 586,74
SO 900	DIO - Dopravně inženýrské opatření	224 700,00	224 700,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 7 142 477,89 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	341 758,13 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-254 276,98 Kč
Změna závazku + [%]:	4,78%
Změna závazku - [%]:	-3,56%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	7 229 959,04 Kč
DPH 21 %:	1 518 291,40 Kč
Změna závazku celkem [%]:	8,34%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 8 748 250,44 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 24. 11. 2022

Datum: 25. 11. 2022