

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice, úsek 3, úsek 2

Číslo a název varianty: COMMODUM - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 103.3 - Zastávkové pruhy - úsek 3

Číslo a název rozpočtu: SO 103.3 - Zastávkové pruhy - úsek 3

### Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	591211111.	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženéhom	M2	71,000	0,000	-71,000	540,00	38 340,00	0,00	-38 340,00	-100,00
<b>Celkem</b>								<b>38 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 340,00</b>	<b>-100,00</b>

Za zhotovitele:

Datum: 24. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum: 25. 11. 2022