

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komunikační systém sestra - pacient v budově U“

*uzavřený na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)*

mezi

TIPA Telekom plus a.s.

se sídlem Hrotopická 169, 674 01 Třebíč

IČO: 27746631

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035

zastoupená Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva a

Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.7.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo „Komunikační systém sestra – pacient v budově U“ se stávají další práce (vícepráce) dle přílohy tohoto dodatku. Na základě odsouhlasených víceprací se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy.

1.2. Mění se cena následovně:

Celková cena bez DPH ze SoD:	4 052 025,- Kč
Cena z dodatku č. 1:	197 468,- Kč
Nová celková cena bez DPH:	4 249 493,- Kč
Nová celková cena včetně DPH:	5 141 887,- Kč

1.3. Mění se článek „Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění“ následovně:

2.10. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Termín zahájení: od data účinnosti smlouvy o dílo

Termín dokončení: nejpozději do 8.12.2022

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změny.


2. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2.** Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněná, zůstávají v platnosti.
- 2.3.** Tento dodatek č.1 ke smlouvě se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.4.** Obě smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Třebíči dne


Datum: 2022.11.25
12:13:46 +01'00'

Ing. Zdeněk Nejedlý
předseda představenstva

V Třebíči dne


Datum: 15. 11. 2022 11:44

Ing. Eva Tomášová
ředitel


Datum: 2022.11.16
07:06:19 +01'00'


Ing. Vítězslav Krátký
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Soupis víceprací



TIPA Telekom plus a. s.
Hrotovická 169
674 01 Třebíč

tel
fax
e-mail
web



CENOVÁ NABÍDKA -doplnění systému MediCall v pavilonu U

Objednatel:

Nemocnice Třebíč

Zhotovitel:

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169
674 01 Třebíč

Vypracoval:



Interní číslo zakázky:

122101/04/11/22/1

Datum:

07.11.2022

REKAPITULACE

Doplnění systému Medical

190 467,82 Kč

CELKEM bez DPH

190 467,82 Kč

Skupina	číslo	Popis prací a dodávek	Měr.	Množství	Jednotková	Jednotková	Celková	Celková	Cena Kč
	položky		jed.		cena dodávky	cena montáže	cena dodávky	cena montáže	celkem
		Doplnění systému Medical							
		Signalizační jednotka IP	ks	3	3 725,00 Kč		11 175,00 Kč	0,00 Kč	11 175,00 Kč
		Tlačítko nouzového volání IP	ks	2	998,00 Kč		1 996,00 Kč	0,00 Kč	1 996,00 Kč
		Táhlo nouzového volání IP	ks	1	1 072,32 Kč		1 072,32 Kč	0,00 Kč	1 072,32 Kč
		Směrové světlo IP	ks	3	3 250,00 Kč		9 750,00 Kč	0,00 Kč	9 750,00 Kč
		Směrové světlo s piezem IP	ks	13	3 250,00 Kč		42 250,00 Kč	0,00 Kč	42 250,00 Kč
		Kabel FTP 5E LSOH	m	1515	39,50 Kč		59 842,50 Kč	0,00 Kč	59 842,50 Kč
		Kabel UTP 5E LSOH	m	1290	38,75 Kč		49 987,50 Kč	0,00 Kč	49 987,50 Kč
		Konektor RJ45 včetně proměření	ks	44	176,96 Kč		7 786,24 Kč	0,00 Kč	7 786,24 Kč
		Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	1	800,00 Kč		800,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč
		SW licence účastníka	ks	3	375,36 Kč		1 126,08 Kč	0,00 Kč	1 126,08 Kč
		Patch kabel 1,5m, Cat 6	ks	19	105,36 Kč		2 001,84 Kč	0,00 Kč	2 001,84 Kč
		Pomocné stavební práce, průrazy, sekací práce, zapravení, výmalby	kpl	1	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč
		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	kpl	1	500,00 Kč		500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
		Likvidace a odvoz odpadu z realizace	kpl	1	500,00 Kč		500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
		Instalační rámeček malý	ks	3	91,07 Kč		273,21 Kč	0,00 Kč	273,21 Kč
		Instalační rámeček malý(SIJ)	ks	3	91,07 Kč		273,21 Kč	0,00 Kč	273,21 Kč
		Zkratovací propojka(jumper)	ks	6	22,32 Kč		133,92 Kč	0,00 Kč	133,92 Kč
		CELKEM:					190 467,82 Kč	0,00 Kč	190 467,82 Kč

TIPA Telekom plus a.s
Hrotopická 169
674 01 Třebíč