

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2021

akce:

„Přírodní hřiště Velká Láň – Rychnov nad Kněžnou“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Stanislav Drejsl

sídlo: Orlická 869, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 76006816

DIČ: CZ8609083560

Jednající: Stanislav Drejsl

bank. spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2021, na akci: **„Přírodní hřiště Velká Láň – Rychnov nad Kněžnou“**.

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

2. Předmět díla:

2.2. Rozsah díla je stanoven:

Rozpočtem akce (výkazem výměr či souborem prací zpracovaným účastníkem)

Nabídkou účastníka (“zhotovitele“) podanou ve výběrovém řízení ze dne 26. 5. 2021

Cenovou nabídkou zhotovitele na vícepráce ze dne 11. 11. 2022

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena dle SOD bez DPH	3 540 836,71 Kč
<u>cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>281 650,00 Kč</u>

cena celkem bez DPH	3 822 486,71 Kč
DPH 21%	802 722,21 Kč
Cena celkem s DPH	4 625 208,92 Kč

4.2 Smluvní strany se dohodly, že po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla zhotovitel vystaví na objednatele konečnou fakturu a objednatel provede závěrečnou platbu, s pozastávkou ve výši 584 412,42 Kč s DPH. Pozastávka bude uhrazena objednatelem až po provedení dokončovacích pracích, po první seči osetých ploch a po provedení prací, které budou uvedeny v protokolu k předání a převzetí díla, které zhotovitel dokončí v nejzazším termínu do 30. 6. 2023.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 16. 11. 2022 číslo usnesení 578/2022.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je: Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 11. 2022

V Rychnově nad Kněžnou dne 23.11.2022
Za objednatele :

V Rychnově nad Kněžnou dne 23.11.2022
Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
p. Stanislav Drejsl