

D O D A T E K Č. 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(evidována u objednatele pod č. 05304235722)

kteřou dne 18.07.2022 uzavřeli:

Objednatel: město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Mgr. Janou Sklenářovou, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
Městského úřadu Třebíč (oprávněnou na základě čl. 17, odst. 15, písm. k)
Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018,
schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění
pozdějších změn a doplňků)

IČ: 00290629

bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329-711/0100

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: Ing. David Bauer

Kremláčkova 456, 674 01 Třebíč
Zapsaný v živnostenském rejstříku MěÚ Třebíč, číslo jednací OOŽÚ
13689/15

IČ: 03848876

bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

jejímž předmětem plnění (dílem) je vypracování a dodání Studie veřejného prostranství u
Základní školy Na Kopcích (dále jen "Smlouva o dílo").

1. **Objednatel a zhotovitel se dohodli na těchto změnách Smlouvy o dílo:**

V článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) **v odstavci 5.1** se mění čas plnění pro
předání díla Studie veřejného prostranství u Základní školy Na Kopcích (z důvodu vyšší
časové náročnosti) a celý text tohoto odstavce se proto ruší a nahrazuje se tímto novým
textem:

"Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a zavazuje se
provést dílo v tomto termínu:

Studie veřejného prostranství u Základní školy Na Kopcích: do 14.12.2022".

2. **Závěrečná ustanovení**

2.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v
platnosti a účinná.

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (tj. dnem jeho uzavření). **Účinnosti tento dodatek nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění, které zajistí objednatel.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho straně jsou splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo.
- 2.6. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo rozhodla za objednatele Mgr. Jana Sklenářová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování, Městského úřadu v Třebíči. K rozhodnutí je oprávněna na základě článku 3, odst. 3, písm. a) vnitřní směrnice č. Spec 4 pro veřejné zakázky, verze 1.2 schválené Radou města Třebíče dne 30.06.2022, s nabytím účinnosti dne 01.07.2022.

V Třebíči dne

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jana Sklenářová
vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování
Městského úřadu v Třebíči

Ing. David Bauer