





| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č: 1 | | |
| | | Datum změny: 21.11.2022 | | |
| Název veř. zakázky: Výměna svítidel AB LS Klášterec | | | | |
| Zhotovitel: Tomáš Jencík | | | | |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p. | | | | |
| Název akce (majetku): AB LS Klášterec | Charakter akce: I <u>N</u> IP NP | Čísla objektů: | Stavební díly: | |
| Popis změny: Dodávka dalších svítidel dle CN (viz příloha) | | | | |
| Zdůvodnění změny: V souvislosti s dodáním dalších svítidel došlo k vícepracím oproti SOD. | | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: | | Datum: | Podpis: | |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DŠPS): | | | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | Termín dokončení do: 30.11.2022 | |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: N: | |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: N: 8.458,- Kč | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | 191.077,-Kč | |
| | Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 191.077,-Kč | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: |  | Datum: 21.11.2022 |  | |
| Zástupce objednatele - jméno: |  | Datum: 21.11.2022 |  | |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) | | | | |
| Poznámka: | | | | |

název akce: Doplnění svítidel
objekt: Lesy ČR závod Klášterec nad Ohří

Soupis položek

| p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Re/Nh/mj. | Re/Nh/Sum |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| Dodávky zařízení | | | | | | | recy/mj | recySuma |
| 2 | 000509301 | Sví. LED AREL obdélník 1200mm 4000K | ks | 4,00 | 1673,00 | 6 692 | | |
| 3 | 000509641 | recyklace | ks | 4,00 | 8,40 | 34 | | |
| 4 | 210201002 | Montáže svítidlo bytové stropní | ks | 4,00 | 433,00 | 1 732 | | |
| součet | | | | | | 8 458 | | |
| Materiál elektromontážní | | | | | | | recy/mj | recySuma |
| | | | | | | | | |
| součet | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | Nh/mj | NhSuma |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| součet | | | | | | | | |

Datum: 16.11.2022
Vypracoval:

