

Dodatek č.4

ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 992-2016-541201, č. zhotovitele 061 60/16 uzavřené dne 05. 08. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec Ing. Vladimír Vlášek, odborný rada Pobočky Lbc
Adresa:	U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7
Telefon:	+420 727 956 778
E-mail :	liberecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, vedoucím Společníkem - na základě plné moci
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, vedoucí Společník
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
Telefon:	+420 [redacted]
E-mail :	[redacted]
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341302664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	[redacted]

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 4** ke smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Vlastiboř u Železného Brodu**:

Předmět dodatku smlouvy

1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. VI, provádí úprava počtu měrných jednotek a cen fakturačních celků 3.4. uvedených v **Příloze** ke SOD dle skutečně provedených prací - následovně:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	101	1 100	111 100

2. Dle předchozího odstavce se mění „Příloha ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: 992-2016-541201) - KoPÚ Vlastiboř“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: 07. 11. 2022

ve Vysokém Mýtě dne: 04. 11. 2022

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek,
vedoucí Společník jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 992-2016-541101, č. zhotovitele: 061 60/16
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			xx.xx.xxxx 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	91	1 500	136 500	31.10.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	81	1 900	153 900	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	93	2 500	232 500	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	31.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	29	3 000	87 000	31.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	172	500	86 000	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	100	150	15 000	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	172	360	61 920	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					772 820	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	172	420	72 240	30.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	9	1 000	9 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	26	150	3 900	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	400	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	172	650	111 800	29.3.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					206 140	
3.3	Mapové dílo	ha	172	400	68 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	101	1 100	111 100	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	772 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	206 140 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	68 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	111 100 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 158 860 Kč
DPH 21% v Kč	243 361 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 402 221 Kč

V Liberci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek,
vedoucí Společník

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.