

D o d a t e k č. 1 č. j. KRPB-20326-35/ČJ-2022-0600VZ

ke Smlouvě o dílo


č. j. KRPB-20326-22/ČJ-2022-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje


sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená: 

IČO: 75151499

DIČ: CZ75151499

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

kontaktní spojení: 

e-mail: 

(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: **STAVBY VANTO, s.r.o.**


sídlo: náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

zastoupená: 

IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602

kontaktní spojení: 

e-mail: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

d o d a t e k č. 1 č. j. KRPB-20326-35/ČJ-2022-0600VZ

ke Smlouvě o dílo



Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-20326-22/ČJ-2022-0600VZ , kterou uzavřely dne 20. 5. 2022, že:

Čl. II.

V Čl. III. „**Místo a doba plnění**“ se bod 3.3. mění následovně:

Termín ukončení kompletního řádně provedeného díla: **do 180 dnů od převzetí staveniště.**

se **nahrazuje** textem:

Termín ukončení kompletního řádně provedeného díla: **do 6. 1. 2023.**

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-20326-22/ČJ-2022-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 1 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek č. 1 jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky

