



DODATEK Č. 2
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001203/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-14

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

971 – I/45 Krnov – hraniční přechod, DSP/IC

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. 01ST-000764.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí úseku výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted] vedoucí oddělení přípravy
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Morava – RD malé zakázky BIM 2020

s vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava
zastoupeným: [redacted] předsedou představenstva
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

██████████
██████████
██████████

a

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
██████████, jednatelem

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o
Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558
██████████ jednatelem

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
██████████ předsedou
představenstva

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
██████████, jednatelem
██████████ jednatelkou

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

G-Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
██████████ jednatelem

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
██████████ předsedou představenstva
██████████ místopředsedou představenstva

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
[redacted] jednatelem
[redacted] jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 02. 12. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouva o dílo), číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001203/21, číslo smlouvy Zhotovitele: 2410-14, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat DSP včetně inženýrské činnosti pro stavbu „971 - I/45 Krnov – hraniční přechod“ (dále jen „**Smlouva**“). Ke Smlouvě Smluvní strany uzavřely dne 28. 02. 2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna vedoucího společníka společnosti Morava – RD malé zakázky BIM 2020.

Na základě pokynu Objednatele ze dne 06.06.2022 bylo přerušeno poskytování služeb dle Smlouvy ze strany Zhotovitele, a to do doby vyjasnění souvislostí a případných dopadů technického řešení navazujícího úseku silnice I/45 v prostoru státní hranice (studii stavby „I/45 Krnov, hraniční přechod – hranice ČR/PL“ připravuje Město Krnov). Město Krnov dále zadalo zpracování studie „Převedení chodců a cyklistů přes přeložku ul. Petrovická“, jejímž cílem bylo posouzení souvislostí a dopadů budoucích pěších a cyklistických stezek vůči stavbě „I/45 Krnov – hraniční přechod“. V průběhu měsíce října tohoto roku došlo ke koordinaci shora uvedených projektů Objednatele a Města Krnov.

S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Smluvní strany se, v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli, dohodly na prodloužení dílčího termínu plnění – odevzdání konceptu DSP, a tímto Dodatkem č. 2 mění Článek III. *Doba a místo plnění* Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
<i>koncept DSP</i>	<i>do 4 měsíců od Zahájení plnění ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek</i>
<i>čistopis DSP</i>	<i>do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP</i>
<i>Záborový elaborát (ZE)</i>	<i>do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem</i>
<i>Výkon inženýrské činnosti k DSP</i>	<i>do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP objednateli</i>
<i>Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení včetně kompletní dokladové části</i>	<i>do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele</i>
<i>Geometrické plány (GP)</i>	<i>do 2 měsíců od odevzdání záborového elaborátu</i>

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
<i>koncept DSP</i>	<i>do 30.11.2022 od Zahájení plnění ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek</i>
<i>čistopis DSP</i>	<i>do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP</i>
<i>Záborový elaborát (ZE)</i>	<i>do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem</i>
<i>Výkon inženýrské činnosti k DSP</i>	<i>do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP objednateli</i>
<i>Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení včetně kompletní dokladové části</i>	<i>do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele</i>
<i>Geometrické plány (GP)</i>	<i>do 2 měsíců od odevzdání záborového elaborátu</i>

Ostatní ustanovení Článku III. *Doba a místo plnění* Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatku č.1, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
