

DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Zastoupena: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků: Bc. Zbyněk Hanzl – náměstek HTS
IČ: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spojení: č.ú. 10006-135861/0710
Tel.: 588 517 555
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : BOBISTAV, s.r.o.
Sídlo: U Hrabovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4
Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 116268
Zastoupen: Bohumilem Krytinářem, jednatelem společnosti
IČ: 25892363
DIČ: CZ25892363
Bankovní spojení: 203021282/0300
Tel.fax: 608 882 345
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Martin Michálek
(dále jen „zhotovitel“)

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí **Zpevněná plocha pro závoz paliva.**
3. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl.IV písm.b) Smlouvy o dílo ze dne 17.01.2022 souhlasí se změnou části rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu „Dodatek č.1 – Vícepráce nad rámec Smlouvy o dílo, zpevněná plocha pro závoz paliva“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

Zhotovitel a objednatel souhlasí s tím, že celková cena díla se upravuje o náklady z položkového rozpočtu „Vícepráce nad rámec Smlouvy o dílo, zpevněná plocha pro závoz paliva“ v ceně 28 907,19 Kč (bez DPH) tj. v ceně Kč 34 978,- Kč (vč. DPH).

Článek IV. písm. a) Smlouvy o dílo ze dne 17.01.2022 se doplňuje o změnu ceny díla takto :

Cena bez DPH **157 325,19 Kč**

Cena s DPH **190 364,- Kč**

(slovy: Jednostodevadesáttisícitřistašedesátčtyři koruny české.)

V Bílé Vodě dne *16. listopadu 2022*

Psychiatrická nemocnice
Marianny Oranžské ⑦
Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
IČ: [redacted]
[redacted]
M
[redacted]
[redacted]

V Jeseníku dne *16. listopadu 2022*

 **BOHUSLAV s.r.o.**
U I
140
IČ: 25892363 tel:
DIČ: CZ25892363 c-11

.....
za
Boh



ISO 9001

BOBISTAV, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, tel: 775 234 863 web: www.bobistav.cz
pobočka Jeseník, Za Podjezdem 495, 790 01 Jeseník, tel: 608 882 345 e-mail: info@bobistav.cz

IČ: 25892363 DIČ: CZ25892363

Vícepráce nad rámec SOD
Zpevněná plocha pro závoz paliva

Položka (materiál, práce)	Výměra	Jednotka	Cena za m2, bm, ... jednotku	Celková cena v Kč
1. Dodávka a montáž				
1 Bourání betonového základu oplocení včetně likvidace	2,70	m3		16 092,00 Kč
2 Doplnění štěrkového lože po vybourání včetně recyklátu	2,07	m2		1 070,19 Kč
3 Doplnění stávajícího obrubníku a dlažby u kotelny po vybourání betonu oplocení	1,00	kpl		1 750,00 Kč
4 Dodávka a montáž obrubníků dle skutečného provedení	17,00	bm		9 095,00 Kč
6 Ostatní náklady	1,00	kpl		900,00 Kč
Dodávka a montáž celkem				28 907,19 Kč

SOUHRN NÁKLADŮ			
1. Dodávka a montáž			28 907,19 Kč
Náklad celkem bez DPH			28 907,19 Kč
DPH 15%	28 907,19	21%	6 070,51 Kč
Náklad celkem s DPH 21%			34 978 Kč

Vypracoval: Rostislav Arabasz - produktový manažer	Schválil : B. Krytinář - jednatel spol. tel.: 608 882 345
---	---

Datum vypracování : 18.11.2022
Místo : Jeseník



BOBISTAV, s.r.o.®

U Habrovky 247/11