

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem "Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689"

Cena dle PD, smlouvy o dílo a navazujících dodatků	Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprovozených oproti původní ceně díla dle §222 odst. 2 ZZVZ (bez limitu - měřený kontrakt)		Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprovozených oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)		Hodnota dodatečných prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 5 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprovozených oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 6 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle §222 odst. 7 ZZVZ (bez limitu)		Procentuální nárůst ceny dle limitu v §222 odst. 9 ZZVZ související se změnami podle odst. 5 a 6 při odečtení nerealizovaných stavebních prací (nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty zakázky)	Cena dodatečných prací v Kč	Cena neprovozených prací v Kč	Rozdíl mezi VCP a MNP	Celkový nárůst/ pokles ceny oproti původní ceně v SoD v %	Upravená cena díla dle dodatku č. 1	Upravená cena díla dle dodatku č. 2	Upravená cena díla dle dodatku č. 3
	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP								

Cena dle PD	
Cena bez DPH v Kč	25 534 211,24
Cena vč. DPH v Kč	29 364 342,93

Smlouva o dílo	
Cena bez DPH v Kč	24 555 333,00
DPH v %	15%
Cena vč. DPH v Kč	28 238 632,95

Dodatek č. 1																		
Cena bez DPH v Kč	24 555 333,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	-1 562 000,00	0,00	0,00%	24 555 333,00	
Cena vč. DPH v Kč	28 238 632,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796 300,00	1 796 300,00	0,00	1 796 300,00	-1 796 300,00	0,00		28 238 632,95	
Procentuální nárůst				0,00%		0,00%		0,00%			-	0,00%						

Dodatek č. 2																		
Cena bez DPH v Kč	24 555 333,00			0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,31%	-	24 631 433,00
Cena vč. DPH v Kč	28 238 632,95			0,00	87 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 515,00	0,00	87 515,00			28 326 147,95
Procentuální nárůst				0,31%		0,00%		0,00%			-	0,00%						

Dodatek č. 3																		
Cena bez DPH v Kč	24 631 433,00	-2 750,00	0,00	-13 931,24	0,00	0,00	0,00	-4 840,00	86 874,31	0,00	0,00	82 034,31	86 874,31	-21 521,24	65 353,07	0,58%	-	24 696 786,07
Cena vč. DPH v Kč	28 326 147,95	-3 162,50	0,00	-16 020,93	0,00	0,00	0,00	-5 566,00	99 905,46	0,00	0,00	94 339,46	99 905,46	-24 749,43	75 156,03			28 401 303,98
Procentuální nárůst				0,06%		0,00%		0,37%		-		0,33%						

	Splnění limitu dle § 222 odst. 2	Splnění limitu dle §222 odst. 4	Splnění limitu dle §222 odst. 5	Splnění limitu dle §222 odst. 6	Splnění limitu dle §222 odst. 7	Splnění limitu dle §222 odst. 9
Procentuální nárůst	Bez limitu	0,37%	0,00%	0,37%	Bez limitu	0,33%
Dodržení limitů dle § 222 ZZVZ	Bez limitu	Splněno	Splněno	Splněno	Bez limitu	Splněno