

DODATEK č.2 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a činnosti koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „**Rekonstrukce silnice II/443 Podlesí – Budišov nad Budišovkou v km 5,548 – 11,134**“

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel/Příkazce Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava

zastoupena: **Ing. Petrem Kudelou**, vedoucím střediska

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

bankovní spojení: Komerční Banka Opava

číslo účtu: 22036821/100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 988

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Alena Černožorská, tel.: **553 760 725**, email: **alena.cernohorska@ssmsk.cz**

Ing. Vladislav Jedlička, tel.: **553 760 425**, e-mail: **vladislav.jedlicka@ssmsk.cz**

a

Zhotovitel/Příkazník DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Legerským**; členem představenstva

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: **1022147761/0100**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10727

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ing. Vladislav Tytko**, vedoucí projektant

se společně dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění z důvodu komplikací se získáváním stanovisek k projektu.

Přes veškerou snahu zhotovitele nebylo možné zajistit následující stanoviska a vyjádření k projektu, která jsou podle stavebního zákona nezbytná pro vedení řízení o vydání stavebního povolení na stavbu, od těchto organizací:

- Správa železnic, proto nemohl být podán také Drážní úřad,
- Povodí Odry, proto také Koordinované stanovisko Městského úřadu Vítkov,
- SmVaK

Dále je s ohledem na novelu Zákona o pozemních komunikacích nutno do DPS zapracovat výsledky bezpečnostního auditu zajišťovaného objednatelem.

Původní smlouva se mění v člancích:

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) **zaměření, průzkumy** dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část díla) **do 6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
 - b) **DSP** dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla), včetně přiložené kopie podané žádosti o vydání SP na příslušném stavebním úřadu, **do 31.12.2022**;
 - c) **DPS** dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. část díla) **do 2 měsíců** ode dne předání bezpečnostního auditu objednatelem zhotoviteli;

a

XII.

Doba a místo plnění

Výkon inženýrské činnosti:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:
 - **žádost o vydání stavebního povolení do lhůty: 31.12.2022.**

Závěrečná ujednání dodatku č.2

1. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s jeho obsahem dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek č.1 účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Dodatek č.1 bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

21-11-2022


V Opavě dne

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
loži Davida 2, 747 06 Opava


Ing. Petr Kudela

vedoucí střediska Opava

V Ostravě dne 31.10.2022


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 02 Ostrava


Ing. Zdeněk Legeršký
člen představenstva