

DODATEK Č. 1

6621054558/1

ke smlouvě o dílo č. **6621054558** uzavřené dne 4. 1. 2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**PD na odstranění staveb ve vnitrobloku Cejl 21,23**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/003 dne 9.11.2022 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Projekční kancelář atelier DWG s.r.o.

se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno

zastoupená jednatelem Ing. arch. Petrem Keithem

IČO: 10939695

DIČ: CZ10939695

k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. arch. Petr Keith, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123735

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Dosavadní text odstavce 1.1 písm. b) se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 1.1 písm. b) který zní:

Zajištění inženýrské činnosti (podání žádosti na stavební úřad, jednání se stavebním úřadem, jednání s vlastníky sousedních pozemků).

III.

Cena za provedení díla

Dosavadní text odstavce 3.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 3.1 který zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **191.000,- Kč bez DPH.**

IV.

Cenové podmínky

Dosavadní text odstavce 4.2 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 4.2 který zní

Cena za provedení díla nezahrnuje výši DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

Platební podmínky

Dosavadní text odstavce 5.1 písm. b) se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 5.1 písm. b), který zní

- a) Objednatel se zavazuje zbývající část ceny díla ve výši 4.000,- Kč bez DP po řádném předání a převzetí díla dle čl. I. odst. 1.1 písm. b) této smlouvy bez vad a nedodělků předávacím protokolem na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po předání díla dle čl. I. odst. 1.1 písm. b) této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/003 konané dne 9.11.2022

V Brně dne 25.11.2022

V Brně dne 21.11.2022

.....
Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
Projekční kancelář atelier DWG s.r.o.
Ing. arch. Petrem Keithem
jednatel
zhotovitel