

DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO ze dne 24. 5. 2016

„Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ulici Komenského, Světlá nad Sázavou“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: se sídlem Zástupce pro věci smluvní: Zástupce pro věci technické:	Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Mgr. Jan Tourek, starosta města Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. [REDACTED] Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. [REDACTED]
IČ:	00268321
DIČ:	CZ00268321
Peněžní ústav:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

I.2. Zhotovitel: sídlo firmy: zápis v obchod. rejstříku: Zástupce pro věci smluvní: Zástupce pro věci technické: IČ: DIČ: Peněžní ústav: Číslo účtu:	sport cité + s.r.o. Bílovice 519, 687 12 Bílovice vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92673 Ing. Nadim Eid - jednatel společnosti Ing. Petr Výstup 04929845 CZ04929845
--	---

Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně následujícího článku Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016

I. Článek III. Smlouvy o dílo - TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ se upravuje následovně:

Zhotovitel oznámil smluvní termín na provedení živičného souvrství v termínu od 5.5 do 15.5 2017, jako podkladu pod tartanovou vrstvu. V případě provedení živíc po 10.5. 2017 a to vzhledem k následné technologické přestávce cca 12 dnů, nelze ani teoreticky dodržet dokončení stavby ve smluvním termínu. Z tohoto důvodu po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele dojde ke změně termínu dokončení a předání stavby.

III.1. Práce budou zahájeny: předpoklad duben 2017 (dle klimatických podmínek)

Práce budou zahájeny neprodleně po předání staveniště. K předání staveniště dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů od odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli k nástupu na dokončení díla.

III.2. Dokončení díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, vč. předání kompletní dokladové části bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 15. 6. 2017.

II. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016 tímto dodatkem č. 4 nedotčené zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 3. 5. 2017, usnesením č. 200/2017.

V Bílovicích dne 20.4.2017

Ve Světlé nad Sázavou dne 11.5.2017

.....

Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

.....

Mgr. Jan Tourek, starosta města