

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO O2/2022

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: SILVA ČK, s.r.o.
Sídlo: 5. května 805, 549 41 Červený Kostelec
Adresa pro doručování: 5. května 805, 549 41 Červený Kostelec
IČO: 25268333
DIČ: CZ25268333
zastoupený ve věcech smluvních:
Janem Vosáhlem – prokuristou (tel. XXXXXXXXXXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Janem Vosáhlem – prokuristou (tel. XXXXXXXXXXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. O2/2022 ze dne 07.09.2022.

II.2. Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se upravuje cena za provedení díla o částku uvedenou v soupisu víceprací zhotovitele, dle skutečnosti předem nepředvídatelné, ze dne 14.10.2022, který je součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, z důvodu provedení víceprací.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo dle upraveného rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení nově sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění zůstává kromě navýšení rozsahu díla nezměněný a je vymezen smlouvou o dílo č. O2/2020 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo O2/2022 v časovém období vymezeném smlouvou o dílo č. O2/2022.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se navyšuje o cenu víceprací:

- Cena bez DPH: **30 600 Kč**
- DPH: **6 426 Kč**
- Cena vč. DPH: **37 026 Kč**
slovy: třicetsedmtisícdvacetšest korun českých

a sjednává v celkové výši:

- Cena bez DPH: **220 600 Kč**
- DPH: **46 326 Kč**
- Cena vč. DPH: **266 926 Kč**
Slovy: dvěšestšedesátšesttisícdevětsetdvacetšest korun českých

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele a odkazem na soupis víceprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. O2/2022 zůstávají nezměněna.

V.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č.1 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. O2/2022, které je tento dodatek č.1 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

V.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatel na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V.4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č.1 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 28.11.2022

V Trutnově dne: 28.11.2022

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
Jan Vosáhlo, prokurista
SILVA ČK, s.r.o.

**VÍCEPRÁCE OPRAVY BÍLÉ CHALOUPKY (roubenky) PO NÁRAZU
NÁKLADNÍHO VOZU**

Při opravě po nárazu nákladního vozu bylo zjištěno poškození a nutnost výměny některých částí roubenky, poškozených hnilobou a tesaříkem a doplnění chybějících venkovních dveří a futer. Práce je nutné provést současně s opravou zadanou Smlouvou o dílo

Rozsah a rozpočet prací:

- zhotovení chybějících venkovních dveří a zárubní, nákup a montáž nového kování
- oprava spodní části vnitřních dveří vsazením nového dřeva a výroba a doplnění chybějícího svlaku
- zhotovení nových vnitřních zárubní vázajících roubenou příčku, nákup a osazení zámku dveří a renovace a montáž pantů
- přizpůsobení barevného odstínu nového dřeva ke starým konstrukcím

rozpis nákladů:

- cena prací	XXXXXX ,-
- cena materiálu	XXXXXX ,-
- doprava osob a materiálu	XXXXXX ,-

Cena bez DPH 30.600,- Kč

CELKEM CENA	30.600,- Kč
DPH 21%	6.426,- Kč
CELKEM	37.026,- Kč

V Červeném Kostelci dne 14. 10. 2022

Jan Vosáhlo
prokurista