



S00AP00WF2CS

7U DV 176 738 / 2022 60
56.8. P 10
L: 1, P: 1, LP: 1**DODATEK č. 1**

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 05/08/2022

Číslo smlouvy objednatele: 42/07/ORI-OVZ/2022

Číslo Dodatku č. 1: 52/11/ORI-OVZ/2022

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.
10. 2022

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Clean4you s.r.o.
Sídlo: Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, vložka 44537, oddíl C
zastoupený: Milanem Horylem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDACTED]
IČO: 28618165
DIČ: CZ28618165
daňový režim: Plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět Dodatku č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17. 1. výše citované Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele 42/07/ORI-OVZ/2022 ze dne 17. 10. 2022, jejímž předmětem je
zhotovení stavby „Workoutové hřiště nám. Spojenců, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu
článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	778 885,39 Kč
Sazba DPH 21%	163 565,93 Kč
Původní cena vč. 21% DPH	942 451,32 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	-45 698,90 Kč
Sazba DPH 21%	-9 596,77 Kč
Cena dodatku č. 1 vč. 21% DPH	-55 295,67 Kč
Nová cena celkem za dílo bez DPH	733 186,49 Kč
Sazba DPH 21%	153 969,16 Kč
Nová cena celkem vč. 21% DPH	887 155,65 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

Ke změně ceny díla došlo z důvodu méněprací:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že není nutné provádět část spodních šterkových vrstev a s nimi související zemní práce.

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 42/07/ORI-OVZ/2022 ze dne 17. 10. 2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl primátor města na své poradě dne 23. 11. 2022
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací

V Prostějově, dne 24. 11. 2022

V Hněvotíně, dne 24. 11. 2022

Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

Milan Horyl
jednatel Clean4you s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/WSPO J-1_1** Workoutové hřiště nám. Spojenců, Prostějov

Objekt: **01** 01 - Workoutové hřiště

Rozpočet: **1** Dodatek č.1 - méněpráce

Objednatel: **Statutární město Prostějov**
Nám.T.G.Masaryka 130/14
79601 Prostějov

IČO: **00288659**
 DIČ: **CZ00288659**

Zhotovitel: **Clean4you s. r. o.**
573
78347 Hněvotín

IČO: **28618165**
 DIČ: **CZ28618165**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-45 698,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-45 698,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-45 698,90 CZK
Základní DPH	21 %		-9 596,77 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-55 295,67 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-37 606,90	82,3
5	Komunikace	HSV			-8 092,00	17,7
Cena celkem					-45 698,90	100,0

