

## **DODATEK č. 3**

### **k objednávce č. OMIS/089/2021 ze dne 17. 03. 2021, k dodatku č. 1 a k dodatku č. 2**

**Objednatel:** Město Ostrov, Odbor městských investic a správy  
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

**Zhotovitel:** Studio COSMO s.r.o.  
Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha  
IČO: 07155042

Tímto dodatkem č. 3 se objednávka č. OMIS/089/2021 ze dne 17. 3. 2021, dodatek č. 1 a dodatek č. 2 mění a doplňuje následovně:

#### **Článek I.**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočet) je do 14. 12. 2022.

#### **Článek II.**

- 1) Ostatní ustanovení objednávky č. OMIS/089/2021 ze dne 17. 3. 2021, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

---

Hana Špičková  
vedoucí OMIS

---

Bc. Pavel Čekan  
místostarosta města