





Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.: 62-2-8475/2022

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DS: ybiaiuv</p>	<p>Obchodní firma: Aleš Pernica Sídlo: Podomí 131 Drnovice 683 04</p> <p>Statutární orgán: Aleš Pernica Kontaktní osoba: Aleš Pernica</p> <p></p> <p>Živnostenské oprávnění vydáno Městským úřadem Vyškov dne 1. 4. 1996</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 63420945 DIČ:  DS: nema</p>

II. PŘEDMĚT DODATKU


Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a celková cena plnění, a to s ohledem na vznik dodatečných prací, neměnných celkovou povahu plnění. Dodatečné práce specifikované v příloze tohoto dodatku v hodnotě 8 857,50 Kč bez DPH (tj. 10 717,58 Kč vč. DPH) budou provedeny v termínu stanoveném smlouvou.

Cena díla bez DPH:	173 050,45 Kč
DPH 21%	36 340,59 Kč

Dodací lhůta: do 30.11. 2022 Cena včetně DPH: 209 391,04 Kč
Záruční doba: 60 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve lhůtě do 10 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 209 391,04 Kč

Místo plnění: areál HS Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku.

3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Přílohy: 1. Cenová nabídka dodatečných prací č. 22NA00073 z 21. 11. 2022.



Dodavatel:

**ELEKTRO
PERNICA**ALEŠ PERNICA
Podomí 131
683 04 p. DrnoviceIČ: 63420945
DIČ: CZ7006303744

Odběratel:

IČ:

70884099

DIČ:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského krá
Zubatého 685/1
614 00 Brno 14

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00073
Datum zápisu: 21.11.2022
Platno do: 01.01.2023

Konečný příjemce:

Cenová kalkulace el. instalace osvětlení v mycím boxu v HS Blansko.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
EATON proud chránič+jistič PFL7 10/1N/B/003	1 ks					
drobný materiál rozvaděč RM	1 ks					
FRAEN trubka ISOFIX-EL-F-20 320 Nm šedá tuhá	12 m					
FRAEN trubka ISOFIX-EL-F-25 320 Nm šedá tuhá	15 m					
FRAEN spojka SMSKU-E 20 šedá	3 ks					
FRAEN spojka SMSKU-E 25 šedá	3 ks					
FRAEN přichytka CLIPFIX 20 šedá	10 ks					
FRAEN přichytka CLIPFIX 25 šedá	13 ks					
kabel CYKY 3C x 1,5	40 m					
kabel CYKY 5C x 1,5	25 m					
ABB GARANT vyp č.6 IP66	2 ks					
instalační materiál	1 ks					
SPELBERG krabice šedá SPE i12 IP54 100x100mm	1 ks					
WAGO svorka 4x2,5	4 ks					
vývodka PG 16	2 ks					
práce	1 ks					
Součet položek				8 857,50	1 860,08	10 717,58
CELKEM K ÚHRADĚ						10 717,58

Vystavil:

