

## Dodatek č. 8

### ke smlouvě o dílo č. 545-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Hana Němcová, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
<b>Telefon:</b>	+ 420 725 032 215
<b>E-mail :</b>	h.nemcova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Společná nabídka:</b>	Reprezentant zhotovitele:
<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyněk Řezníkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	266 95 103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx
	Další zhotovitel:
<b>Zhotovitel:</b>	GEOS Litoměřice s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	9vjhm85
<b>IČO:</b>	060 35 159
<b>DIČ:</b>	CZ06035159
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 545-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018 (dále jen „dodatek“).**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostomice nad Bílinou.

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Na základě projednání změny plnění Smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2018, č. objednatele 545-2018-508101 (dále jen « SoD ») uskutečněného dne 22. 11. 2022 dochází k úpravě termínu plnění. Důvodem je nutná změna obvodu KoPÚ Hostomice nad Bílinou na základě probíhající stavebního řízení na pozemcích vlastníků vedených na LV 636 a LV 642. Pozemky vedené na těchto LV je vzhledem k probíhajícím změnám v rámci plánované stavební činnosti a nesouhlasu vlastníků s jakýmkoliv úpravami před kolaudací plánovaných staveb nutné vyloučit z obvodu KoPÚ. Termín plnění dílčího fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z 30. 11. 2022 na 30. 4. 2023.
- 1.2. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke SoD – KoPÚ Hostomice nad Bílinou. U dílčího fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dochází k úpravě termínu plnění dle výše uvedeného.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 545-2018-508101.
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze SoD a dodatků č. 1 až 7 zůstávají v platnosti.

- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29.11.2022

V Praze dne 28.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....

Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma &  
Řezník, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Hostomice nad Bílinou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 050	21 000	5.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 850	5 550	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	247	1 050	259 350	5.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	2 100	37 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	4 100	451 000	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	38	4 600	174 800	30.4.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	5 500	22 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	263	400	105 200	30.5.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	400	105 200	30.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 181 900	15.11.2019
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	263	1 050	276 150	1. 12. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	950	39 900	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	550	28 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	850	4 250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	262	460	120 520	30.4.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					484 420	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	263	790	207 770	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					207 770	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 181 900 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	484 420 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	207 770 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 874 090 Kč</b>
DPH 21% v Kč	393 558,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 267 648,90 Kč</b>

V Teplicích dne 29.11.2022

V Praze dne 28.11.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Pavel Pojer

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Ing. Zbyněk Řezník

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.