



# Dodatek č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 001/2022

### „Fasáda objektu Škroupova 13“

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>OBJEDNATEL</b>	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
se sídlem:	Škroupova 209/13, Plzeň
IČO:	00523925
DIČ:	-
zastoupený:	Mgr. Soňa Pokrupová
bankovní spojení:	
dále jen „objednatel“	
<b>ZHOTOVITEL</b>	eSve Stav s.r.o.
se sídlem:	Nové sídliště 81, 348 01 Staré Sedliště
IČO:	26404826
DIČ:	CZ 26404826
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: C18110 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený:	Petr Sýkora
bankovní spojení:	
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:	Petr Hirman – obor pozemní stavby – číslo autorizace: ČKAIT 0201097
dále jen „zhotovitel“	

#### II. PŘEDMĚT ZMĚNY

Článek 5, Termíny plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla, Dokončení stavebních prací se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo do 31. 3. 2023.

#### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení tohoto dodatku, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jeho přečtení na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

Příloha k dodatku č. 1:

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Plzeň

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Soňa Pokrupová  
Datum: 2022.11.24  
11:26:58 +01'00'

Mgr. Soňa Pokrupová  
ředitelka

Integrovaná střední škola živnostenská,  
Plzeň, Škroupova 13

za objednatele

Staré Sedliště

Petr  
Sýkora  
Digitálně podepsal  
Petr Sýkora  
Datum: 2022.11.29  
08:19:00 +01'00'

Petr Sýkora  
jednatel

eSve Stav s.r.o.

za zhotovitele



eSve Stav  
Nové Sedliště 81  
Staré Sedliště  
348 01

provozovna:  
Vysočany 57  
348 02 Bor

tel/fax: 377 462 556  
e-mail: esve@esve.cz  
web: www.esve.cz



## Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

**Objednatel :** Integrovaná střední škola Živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

Sídlo: Škroupova 209/13, Plzeň  
IČ: 00523925

**Zhotovitel :** eSve Stav s.r.o.  
Nové Sedliště 81, 348 01 Staré Sedliště  
IČ: 264 04 826  
DIČ: CZ264 04 826

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Stavby: Fasáda objektu Škroupova 13

z důvodu:

- pozdního vydání záboru chodníku o 20 dní, i přesto, že žádost byla podána neprodleně po podpisu SOD
- fasáda na straně do Purkyňovy ulice je ve skutečnosti odfouklá ze 100%, proti původní PD, která předpokládala poškození fasády Purkyňova ze 30%
- vzniklé vícepráce související s nárůstem opravovaného množství fasády a oprava se zateplením špalet oken ve 3. a 4. NP na obou stranách fasády, kde bylo provedeno vyplnění spár u plastových oken ve spáře 4-6cm, což tvořilo tepelný most a místo praskání fasádní omítky

Předpokládaný termín úplného dokončení stavby: 31. 3. 2023


V Plzni dne 22. 11. 2022

Souhlasím

Objednatel

Zhotovitel

Technický dozor investora



DIČ: CZ26404826