

## DODATEK č. 6

### KE SMLouvĚ O DíLO č. 505-2019-514101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky  
Trutnov  
Bc. Kateřina Křečková, DiS., Pobočka Trutnov  
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov  
Tel: +420 606 689 085  
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** „Společnost Ekomonitor + SELLA  
+ Geodetales Chrudim - KoPÚ Prosečné“

**Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník**                      **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim  
Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem  
Vančurou – jednatelé společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel./Fax: xxxx  
E-mail: xxxx

ID DS 3v8a5db  
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 272199033/0300  
IČO: 15053695  
DIČ: CZ15053695

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

### **Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o.**

Sídlo: Masarykova 620, 565 01 Choceň  
Zastoupený: Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr  
Tel./Fax: xxxx  
E-mail: xxxx  
ID DS: ye3zrq  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Choceň  
Číslo účtu: 271258410247/0100  
IČO: 25935721  
DIČ: CZ25935721

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896

### **Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o.**

Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  
Zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, PeaDr. Jiřím Pokorný – jednatele společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát  
Tel./Fax: xxxx  
E-mail: xxxx  
ID DS: 7ec75hx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Chrudim  
Číslo účtu: 1226873318/0800  
IČO: 27545857  
DIČ: CZ27545857

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 25283

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 505-2019-514101 a její příloha č. 1, ve znění dodatků 1. až 5., která je uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prosečné a v navazující části katastrálního území Arnultovice (dále jen KoPÚ Prosečné).

## ČI. I.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smluvního termínu plnění u dílčích fakturačních celků **3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)**, a to následovně :

Faktur. celek č.	Název etapy	původní smluvní termín dle dodatku č. 5	nově stanovený termín dle dodatku č. 6
<b>3.5.1.</b>	Vypracování plánu společných zařízení	<b>30.03.2024</b>	<b>30.03.2023</b>
<b>3.5.i.a)</b>	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
<b>3.5.i.b)</b>	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
<b>3.5.i.c)</b>	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		

## ČI. II

### Odůvodnění uzavření dodatku

V dodatku č. 5 došlo k písařské chybě v chybně uvedeném novém termínu (nesprávně uvedený rok 2024 namísto 2023) u plnění fakturačních celků č. 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c). Proto je tato písařská chyba opravena dodatkem č. 6.

Součástí tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 505-2019-514101 ke KoPÚ Prosečné je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností s novým termínem plnění ve smyslu tohoto dodatku č. 6.

### Čl. III

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku 1 až 5, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správní registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 28.11.2022

V Chrudimi dne 28.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
Pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
jednatelé společnosti Vodní zdroje  
Ekomonitor s.r.o  
ved. spol. Společnost Ekomonitor + SELLA  
+ Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné  
(na základě plné moci)

**Příloha:** Položkový výkaz činností – Příloha č.1 ve znění Dodatku č. 6 ke SOD č. 505-2019-514101 – KoPÚ Prosečné

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ve znění Dodatku č.6 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	<b>3 500</b>	21 000	28.2.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	444	<b>800</b>	355 200	31.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	29	<b>1 000</b>	29 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	11	<b>1 000</b>	11 000	31.8.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	<b>2 000</b>	48 000	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	346	<b>2 000</b>	692 000	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	<b>2 000</b>	20 000	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	<b>3 000</b>	12 000	30.06.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	473	<b>400</b>	189 200	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	470	<b>380</b>	178 600	28.02.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 556 000	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	469	<b>775</b>	363 475	<b>31.3.2023</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	469	<b>370</b>	173 530	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	<b>670</b>	50 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	<b>880</b>	26 400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	469	<b>760</b>	356 440	<b>30.11.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>15 915</b>	47 745	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 017 840	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	470	430	202 100	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					202 100	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 556 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 017 840 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	202 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 775 940 Kč</b>
DPH 21% v Kč	582 947 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 358 887 Kč</b>

V Hradci Králové 28.11.2022

V Chrudimi 28.11.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Petr Lázňovský

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim -  
KoPÚ Prosečné" (na základě plné moci - smlouva o společnosti