


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/22/1456/PIM ze dne 27.10.2021 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Studie urbanistické koncepce a územní studie lokality Koňský trh v Turnově "

Objednatel :

Název: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Zastoupen: Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Jednající v technických
věcech za objednatele: 

dále jen („objednatel“)

Dodavatel:

Název: **City Upgrade s.r.o.**
Sídlo: Sokolská 317, Červený Kostelec, 54941
Zasílací adresa: Školská 1736/12, 110 00 Praha 1
IČO: 02756021
DIČ: CZ02756021
Č.ú.: 
Zastoupen: 

Jednající v technických
věcech za dodavatele: 
(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla a termínu ukončení zakázky. K této změně došlo v návaznosti na výrok a připomínky hodnotící komise, která vybírala nejvhodnější řešení urbanistické koncepce.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Předmět smlouvy (dílo, činnost) – článek II - text se mění:

Bod 2.1 se mění text odrážky A):

A.1) Studie urbanistické koncepce na lokalitu Koňský trh v Turnově

Bod 2.1 se doplňuje text odrážky A):

A.2) Upravená studie urbanistické koncepce na lokalitu Koňský trh v Turnově

Bod 2.2 se mění text odrážky A):

A.1) Studie urbanistické koncepce na lokalitu Koňský trh v Turnově

Bod 2.2 se doplňuje text odrážky A):

A.2) Upravená studie urbanistické koncepce na lokalitu Koňský trh v Turnově

Upravená studie bude zpracována v rozsahu a s obsahem dle nabídky společnosti City Upgrade s.r.o. ze dne 22.9.2022, která tvoří přílohu této smlouvy.

Textová část i jednotlivé výkresy budou předány ve formátu .pdf.

Výkresy předány ve formátu .dwg nebo .dgn.

Textová část bude předána ve formátu *.doc, *.docx nebo .odt.

Termín plnění díla – článek III - text se doplňuje:

- Dokončení upravené studie urbanistické koncepce ... do 1.3. 2023

Termín plnění díla – článek III - text se mění:

- Územní studie ... do 4 měsíců od schválení upravené koncepce v Zastupitelstvu města

Cena a platební podmínky - Článek IV – text se mění:

Bod 4.1 se doplňuje o cenu za úpravu urbanistické koncepce:

Studie urbanistické koncepce	52.000 Kč
Úprava urbanistické koncepce	86.200 Kč
Územní studie	180.000 Kč
Původní celková cena za dílo bez DPH	232.000 Kč
Nová celková cena za dílo bez DPH	318.200 Kč
DPH 21%	66.822 Kč
Nová celková cena za dílo vč. DPH	385.022 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží dodavatel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.


V Praze dne: 14.11. 2022

Zhotovitel:



V Turnově dne: 22. 11. 2022

Objednatel:



.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

