

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.12.2016

na provedení díla „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část, akce II – objekt C2 – ORKO“, uzavřené dle §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

zastoupená: MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem
se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

PKS stavby a.s.

zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
plátce DPH: ANO
(*uchazeč doplní „ANO“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „NE“*)
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.B, vložka 930
bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 7.12.2016 mění a doplňuje následovně:

II. Předmět dodatku

1 Změna termínu dokončení díla (VII. Místo a termíny)

Na základě provozních změn vyvolaných požadavky objednatele, které upravily předmět díla změnou požárně bezpečnostních požadavků v okolí chráněné únikové cesty, se s ohledem na termínové dodávky těchto rozhodujících požárních komponentů smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016, kterým se mění termín dokončení díla takto:

V článku VII. Místo a termíny se ruší bod:

38.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: do 4 měsíců od uzavření smlouvy

a je nahrazen textem ve znění:

38.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: do 15.6.2017

2 Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

- 1 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 2 Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
- 3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Ve Znojmě dne 11. 5. 2017

MUDr. Miroslav Kavka
MBA, ředitel

Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 5. 2017

PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Kladiva
pověřený člen představenstva
