

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1		
				Datum změny: 31.10.2022		
Název veř. zakázky: Oprava LC Na Pískách						
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., Dobrná 48, PSČ 407 41						
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.						
Dotace (Ano/Ne): Ne		Druh:				
Název akce (majetku): LC SV Na pískách		Charakter akce: oprava		Číslo objektů:		
				Stavební díly:		
Popis změny: - Sanace promáčklym a málo únosných míst na cestě hrubým štěrkem fr. 63-125 mm v prům. tl. 25 cm na celkové ploše 300 m ²						
Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány pohybem těžké lesní techniky na cestě při zpracování kůrovcové kalamity v okolních porostech v období srpen a září, tedy mezi zpracováním zadávací dokumentace a realizací díla. Došlo k pomístnému promáčknutí okrajů vozovky a vzniku výmolů.						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum: 31.10.2022		
				Podpis:		
Dopady:	do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:	31.12.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: 57 900,- Kč bez DPH		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 57 900,- Kč			
	Konečná celková cena akce před změnou			595 624,25 Kč bez DPH		
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			653 524,25 Kč bez DPH		
Zdroj financování změny (VZ/D):		VZ	Druh:			
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 31.10.2022			
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 31.10.2022			
Poznámka:						

RESUMÉ STAVBY

Kód: 2201
Stavba: SV Na pískách

KSO:
Místo: k.ú. Bělá u Děčína

CC-CZ:
Datum: 19.7.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	57 900,00
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	57 900,00	12 159,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	70 059,00
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2201

Stavba: SV Na pískách

Místo: k.ú. Bělá u Děčína

Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 900,00	70 059,00
2201 VP	SV na Pískách - vícepráce	57 900,00	70 059,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SV Na pískách
Objekt: 2201 VP - SV na Pískách - vícepráce
Místo: k.ú. Bělá u Děčína
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 19.7.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 900,00
HSV - Práce a dodávky HSV	57 900,00
5 - Komunikace pozemní	57 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SV Na pískách

Objekt: 2201 VP - SV na Pískách - vícepráce

Místo: k.ú. Bělá u Děčína

Datum: 19.7.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 900,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				57 900,00
D		5	Komunikace pozemní				57 900,00
2	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	300,000	193,00	57 900,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		200*1,5		300,000		