

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

Změna soupisu množství č. 5.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	131351104.	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	M3	445,601	631,601	186,000	294,30	131 140,37	185 880,17	54 739,80	41,74
470	167151122.	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	2 595,201	2 967,201	372,000	149,01	386 710,90	442 142,62	55 431,72	14,33
523	274321117.	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	M3	219,105	282,855	63,750	3 706,63	812 141,17	1 048 438,83	236 297,66	29,10
524	274356031.	Bednění základových pasů ploch zaoblených zřízení	M2	374,115	584,115	210,000	745,05	278 734,38	435 194,88	156 460,50	56,13
525	274356032.	Bednění základových pasů ploch zaoblených odstranění	M2	374,115	584,115	210,000	124,18	46 457,60	72 535,40	26 077,80	56,13
557	46121172_R.	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyklínováním	M3	464,400	599,400	135,000	2 483,50	1 153 337,40	1 488 609,90	335 272,50	29,07
558	462511111.	Zához prostoru z lomového kamene	M3	243,000	313,000	70,000	2 483,50	603 490,50	777 335,50	173 845,00	28,81
559	462512121.	Odstranění záhozu mimo piloty	M3	243,000	313,000	70,000	807,14	196 135,02	252 634,82	56 499,80	28,81
560	997221571.	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	486,000	626,000	140,000	149,01	72 418,86	93 280,26	20 861,40	28,81
561	997221579.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 374,000	5 634,000	1 260,000	24,84	108 650,16	139 948,56	31 298,40	28,81
562	997221611.	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	486,000	626,000	140,000	74,51	36 211,86	46 643,26	10 431,40	28,81
563	997221873.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	486,000	626,000	140,000	434,61	211 220,46	272 065,86	60 845,40	28,81
Celkem								4 036 648,68	5 254 710,06	1 218 061,38	30,18

Za zhotovitele:

Datum: 28.11.2022

Za objednatele:

Datum: 29.11.2022