

**D o d a t e k č . 1**  
**k e S M L O U V Ě O D Í L O**  
**číslo smlouvy: S/287/2021/OŽP**

uzavřené dne 21. 12. 2021 mezi smluvními stranami:

**Městská část Praha 13**

se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, 158 00

IČ: 00241687

DIČ: CZ00241687

bank. spoj.: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou  
(Dále jen "objednatel")

a

**BOSTA HOLDING a.s.**

se sídlem: Krčská 61/9, Praha 4, 140 00

IČ: 25736094

DIČ: CZ 25736094

bank. spoj.: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Jiřím Coufalem, jednatelem

zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5786

(Dále jen „zhotovitel“)

uzavřené na dílo: „Skatepark Lužiny Praha 13 – ETAPA 1“

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem čl. II, odst. 4, čl. IV, odst. 3, čl. V, odst.1, čl.V odst. 4, čl. VI, odst. 4 a čl. XIV odst. 1 smlouvy o dílo.

**I. Předmět dodatku**

**A/** Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení doby plnění z důvodu nedostatku kvalitního materiálu způsobený současnou politickou a ekonomickou situací na trhu se stavebními materiály v důsledku kolapsu dodavatelských řetězců, který měl za následek značné prodloužení doby dodávek materiálů, dále kvůli snížení kapacit dopravců, omezení nebo pozastavení výroby u některých dodavatelů a z důvodů nepříznivých klimatických podmínek se **Smluvní strany dohodly na změnách v článku IV. Lhůty plnění takto:**

Lhůty plnění stavebních prací se prodlužují nejpozději do července 2023. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

**B/ smluvní strany se dále dohodly na změnách v čl. VII. Cena za dílo a platební podmínky takto:**

- v odst. 7 se **vypouští** slova „... do sídla uvedeného v záhlaví této smlouvy.“

- na konci se **doplňuje** nový odstavec 13, který zní:

*„13. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) za plnění služby, dodávky, práce, materiál apod. bude zaslán elektronicky, a to buď do datové schránky MČ Praha 13 [zv6bsur](mailto:zv6bsur) nebo na adresu elektronické podatelny [epodatelna@praha13.cz](mailto:epodatelna@praha13.cz). Objednatel preferuje formát ISDOC/ISDOCX“*

## II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zadavatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Dodatek k SoD č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smluv zajistí MČ Praha 13.

### DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR 0448/2022 Rady MČ Praha 13 ze dne 7.11.2022.

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum: 15.11.2022

Datum: 15.11.2022

Za Městskou část Praha 13:

Za BOSTU HOLDING, a.s.:

-----  
RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka

-----  
Ing. Jirí Coufal, jednatel