

Harmonogram prací Domov U Biřičky Hradec Králové - WIFI

	1.týden	2.týden	3.týden
Montáž koncových zařízení			
Oživení,nastavení,naprogramování			
Zkušební provoz, předání			