



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Oprava provozní budovy včetně recepce“
číslo 52/2022

Číslo smlouvy objednatele: 52/2022

Tento dodatek je uzavřen na základě smlouvy o dílo a vzájemné dohody

mezi

1. Objednatel:

název: **Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace**

IČ: **70872996**

DIČ: **CZ70872996**

se sídlem: **Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8**

Oprávnění zástupci:

- *ve věcech smluvních:* **Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel**

- *ve věcech technických:*

Obchodní údaje:

bankovní spojení: PPF banka Praha 6

číslo účtu: 2001310018/6000

2. Dodavatel:

název: **ITERA BUSINESS s.r.o.**

IČ: **05137021**

DIČ: **CZ05137021**

se sídlem: **Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2**

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze , oddíl C, vl. 258833

Oprávněný zástupce:

- *ve věcech smluvních:* Markéta Kovaříčková

- *ve věcech technických:* *dtto*

- *ve věcech díla:* *dtto*

Obchodní údaje:

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 4757021389/0800

(dále také obecně „smluvní strany“)

Účel dodatku

Účelem dodatku je nepodstatná změna závazků ze smlouvy o dílo na základě změnového listu č. 01 v důsledku provedení nezbytných dodatečných prací a jiných činností, které jsou však kvalitativně na stejné či vyšší úrovni oproti smlouvě o dílo, a současně se jedná o změnu de minimis, a s tím souvisejících závazků.

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění části smlouvy o dílo následovně:

Článek III, bod 1), nečíslovaný odstavec 3 se mění tak, že nové zní následovně: Rozsah předmětu zakázky, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen technickými specifikacemi a cenovým naceněním, předaným objednatelům dodavatelů, jako součást výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku a projektovou dokumentací dle čl. II.3. této smlouvy, ve znění případných změnových listů dle čl. VIII odst. 7 smlouvy. Vyplněný položkový rozpočet a projekt je přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek VIII, bod 1) se mění tak, že nové zní následovně: Cena za provedené dílo a dodaných dodávek dle čl. III. této smlouvy, včetně nezbytných dodatečných prací dle změnového listu č. 01, je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a změnového listu č. 01, a činí:

cena díla bez DPH **3 473 178,18 Kč**

cena celkem za dílo vč. DPH **3 994 154,90 Kč**

slovy: tři miliony devět set devadesát čtyři tisíc jedno sto padesát čtyři korun českých devadesát haléřů.

Článek VIII, bod 3 se doplňuje o následující text: Cena obsahuje i náklady na práce a činnosti dle případných změnových listů dle čl. VIII odst. 7 smlouvy.

Článek VII, bod 1) věta první se mění tak, že nově zní následovně: Dodavatel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **140 kalendářních dnů od předání staveniště dodavatelů** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Článek X bod 1) věta třetí se mění tak, že nově zní následovně: Záruka za dílo činí 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak.

Článek X bod 1) věta pátá se mění tak, že nově zní následovně: Záruční doba u technologických dodávek, osvětlení, pohonu garážových vrat a sanity činí 24 měsíců.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 01
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, ve znění změnového listu č. 01 – nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo „Naceněný položkový rozpočet“
- Příloha č. 3 – Závazný harmonogram prací a dodávek – nahrazuje přílohu č. 3 smlouvy o dílo „Závazný harmonogram prací a dodávek“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Praze dne: 18.10.2022

za objednatele:

DOMOV PRO SENIORY KOBYLISY
zřizovatel: Hlavní město Praha
182 00 Praha 8, Mirovická 19/1027
IČ: 708 72 996 (1)

Domov pro seniory Kobylisy,
příspěvková organizace

Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel

V Praze dne: 18.10.2022

za dodavatele:

ITERA BUSINESS s.r.o.
Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2
IČ: 05137021, DIČ: CZ05437021

ITERA BUSINESS s.r.o.

Markéta Kovářičková, jednatel