

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Průzkumné vrty Ostrov

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.  
se sídlem: Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice  
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 514  
statutární zástupce: Ing. Michaela Korešová, jednatelka  
IČO, DIČ: 15769976, CZ15769976  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

*S ohledem ke stavu hladiny podzemní vody a zvýšené potřebě pitné vody ve městě s ohledem k probíhající škrobárenské kampani, požádal provozovatel vodovodu o přesun čerpacích zkoušek mimo kampaň. Obě smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění tak, jak je níže uvedeno.*

*Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.*

**1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

a) předání staveniště a zahájení prací	01.07.2022
b) dokončení a předání díla (stavby) (zahájení čerpacích zkoušek nejdříve 01.02.2022)	30.03.2023
c) úprava a úplné vyklizení staveniště	05.04.2023

*Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 18.07.2022.*

*Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 94. zasedání dne 10.10.2022.*

V Horažďovicích, dne 29.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice

jednatel společnosti