

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Název díla: Obnova místních komunikací K Libouši a Na Pískách v Soběslavi

číslo smlouvy Objednatele:

číslo smlouvy Zhotovitele:

841/TD/HC/2022/04

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

obchodní firma:	STRABAG a.s.	Město Soběslav
registrace:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	
sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
zastoupená:	Pavel Záviš, vedoucí provozní jednotky na základě plné moci Ing. Pavla Nemcová, ekonomka provozní jednotky na základě plné moci	Ing. Jindřich Bláha, starosta města
IČO: / DIČ:	60838744 / CZ60838744	00252921 / CZ00252921
bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s.	Česká spořitelna, a.s.
kontaktní adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II 392 01 Soběslav	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí PJ Josef Šabart, stavbyvedoucí	Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města Jiří Pour, investiční technik MěÚ
	(dále jen jako „Zhotovitel“)	(dále jen jako „Objednatel“)
Zadavatel/ investor:	Město Soběslav se sídlem náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav IČO 00252921	
	(dále jen jako „Investor“)	

Objednatel a Zhotovitel společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 dále jen jako „Dodatek“.

Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU

Dne 20.06.2022 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) předmětem které, je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „Obnovu místních komunikací K Libouši a Na Pískách v Soběslavi“ (dále jen „Dílo“), a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku III. Cena díla a platební podmínky

Původní znění odstavce č. 1) se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Celková cena díla:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	3 443 851,63 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	255 392,69 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	- 73 526,03 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 celkem bez DPH	3 625 718,29 Kč
DPH 21 %	761 400,84 Kč

Cena díla celkem včetně DPH	4 387 119,13 Kč
------------------------------------	------------------------

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku a dále v souladu s Dodatkem.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude vyhotoven v tištěné podobě, anebo v elektronické podobě. V případě tištěné podoby bude Dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou stejnopisech. V případě elektronické podoby bude Dodatek opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.). V případě, že Prodávající nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může být z jeho strany Dodatek podepsán některým z následujících způsobů:

- a) Prodávající opatří listinnou verzi Dodatku vlastnoručními podpisy oprávněných osob a zajistí provedení autorizované konverze dokumentu z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb.). Dokument, který provedením autorizované konverze vznikne, pak zašle Kupujícímu e-máilem na adresu: pavel.zavis@strabag.com, anebo doručí dokument Kupujícímu do jeho datové schránky;
- b) Prodávající opatří elektronickou verzi Dodatku prostými elektronickými podpisy oprávněných osob (např. podpis elektronickým perem, digitální podpis apod.), přičemž Smluvní strany nepovažují tento způsob podpisu Dodatku za neobvyklý.

Příloha:

- soupis víceprací a méněprací

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

V Soběslavi dne 16.11.2022

Pavel Závíš,
vedoucí provozní jednotky na základě plné moci

Ing. Pavla Nemcová,
ekonomka provozní jednotky na základě plné moci

Objednatel:

Město Soběslav

V Soběslavi dne

Ing. Jindřich Bílana,
starosta města

Obnova místních komunikací K Libouši a Na Pískách v Soběslavi

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
01.		Komunikace Na Pískách				
01..16.		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3			
01..17.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
01..18.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
01..19.		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
01..20.		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
01..21.		Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			
01..22.		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2			
01..23.		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			
01..24.		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2			
01..25.		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2			
01..26.		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2			
01.	Celkem	Komunikace Na Pískách				255 392,69

Obnova místních komunikací K Libouši a Na Pískách v Soběslavi

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
01.		Komunikace Na Pískách				
01.5.		Vytrhání obrub silničních ležatých	m			
01.6.		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
01.7.		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
01.8.		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
01.9.		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
01.10.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2			
01.11.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
01.12.		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
01.13.		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
01.14.		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - pod obruby	m2			
01.	Celkem	Komunikace Na Pískách				-73 526,03

07