

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. objednatele 2022-120/I
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. **Objednatel: Město Nový Bydžov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel: Vlastimil Kout**

Místo podnikání: Josefa Němce [REDACTED] 504 01 Nový Bydžov
IČO: 728 83 324
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Vlastimil Kout, [REDACTED]
- b) kontaktní osoba ve věcech technických: Vlastimil Kout, [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo objednatele č. 2022-120/I ze dne 1. 6. 2022
na realizaci díla „Zateplení fasády a výměna výplní na BD čp. 1431-1434 v ulici U Mlýna
v Novém Bydžově“

Dodatkem č. 2 se upravuje:

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmět plnění Zhotovitele se doplňuje o chybějící položky, které nebyly obsažené v projektové dokumentaci a vznikly na základě nepředvídatelných skutečností. Veškeré podrobnosti jsou uvedené ve ZL č. 2 a položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 2.

Článek V.

Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy, Dodatku č. 1 a chybějících položek a to ve výši:

Cena dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH	5.136.583,63 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 1 vč. DPH	5.907.071,17 Kč
Cena za vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	84.323,80 Kč
Cena za vícepráce dle Dodatku č. 2 vč. DPH	96.972,37 Kč

Cena celkem bez DPH 5.220.907,43 Kč
Cena celkem vč. DPH 6.004.043,54 Kč

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.12. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.13. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

V Novém Bydžově dne 24.11.2022

V Novém Bydžově dne 24.11.2022

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: Vlastimil Kout

Přílohy:

- ZL 02

- Rozpočet víceprací dle ZL č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení+výměna výplní - bytový dům U Mlýna v Novém Bydžově

Objekt:

2022_25_02 - D2 - Vícepráce

KSO: 803
Místo: Nový Bydžov

CC-CZ:
Datum: 9. 3. 2022

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kout Vlastimil

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 323,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	84 323,80	15,00%	12 648,57

Cena s DPH

v CZK

96 972,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení+výměna výplní - bytový dům U Mlýna v Novém Bydžově

Objekt:

2022_25_02 - D2 - Vícepráce

Místo: Nový Bydžov

Datum: 9. 3. 2022

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant:

Zhotovitel: Kout Vlastimil

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 323,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 132,80
D	1		Zemní práce				22 834,01
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			11 806,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123				
			VV "odstranění stávajícího chodníku okolo objektu"				
			VV 127,50*1,00				
			VV Součet				
2	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2			8 983,80
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103				
			VV "úprava terénu po demontáži lešení"				
			VV 62,00*0,70				
			VV Součet				
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			2 043,71
			VV 43,40*0,10*1,70				
			VV Součet				
D	5		Komunikace pozemní				33 704,63
4	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2			33 704,63
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112				
			VV "doplnění zámkové dlažby u objektu po provedení zateplovacího systému"				
			VV 127,50*0,85				
			VV Součet				
D	997		Přesun sutě				3 063,07
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t			1 740,38
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551				
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t			1 322,69
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559				
			VV 33,15*3				
			VV Součet				
D	998		Přesun hmot				4 531,09
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			3 903,76
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011				
8	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t			627,33
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223094				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				20 191,00
9	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod			20 191,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491				
			VV "zednické úpravy parapetů a ostění"				
			VV 49		49,000		
			VV "demontáž kovových prvků nad střešní krytinou, odstranění nefunkčních kabelů elektro"				
			VV 12		12,000		
			VV Součet		61,000		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Zateplení fasády a výměna výplní na BD č. p. 1431-1434 v ulici U Mlýna v Novém Bydžově	
Zhotovitel:	Vlastimil Kout se sídlem: Josefa Němce ■■■ 504 01 Nový Bydžov IČ:	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. čp. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Pavel Štefan – referent odboru investic a rozvoje	
Datum:	21.11. 2022	
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>ZL 01 01 - řeší vícepráce – odstranění stávajícího chodníku kolem objektu a zpětná pokládka zámkové dlažby po demontáži lešení.</p> <p>ZL 01 02 - řeší vícepráce – úprava terénu po demontáži lešení.</p> <p>ZL 01 03 - řeší vícepráce – zednické úpravy parapetů a ostění.</p> <p>ZL 01 04 - řeší vícepráce – demontáž kovových prvků nad střešní krytinou.</p> <p>ZL 01 05 – řeší vícepráce – odstranění nefunkčních kabelů</p>		

Veškeré vícepráce byly nepředvídatelné z titulu původních konstrukcí obvodového zdiva a střešní konstrukce.

Cena méněprací: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 84 323,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 84 323,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Pavel Štefan Ing. Leoš Menci Datum: 21.11. 2022	Vlastimil Kout Datum: 21.11. 2022